



Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
TORRIONE	Via Posidonia		ago-19	dal 27 al 02/09/2019	117	A
MERCATELLO	Via Parmenide e P.zza M. Grasso		set-19	16e17/09/2019	43	A
S. ABBAGNANO	Viale degli Eucalipti		set-19	dal 16al19/09/19	62	A
MERCATELLO	Via Trento		set-19	20e23/09/2019	71	A
TORRIONE	Via Pietro del Pezzo		set-19	dal 23al27/09/19 14/04/2020	80+6	A
C. STORICO	Via de Crescenzo P. Paolo		set-19	entro 30/9/2019		A
C. STORICO	Via dei Canali		set-19	entro 30/9/2019		A
C. STORICO	Via Torquato Tasso		set-19	entro 30/9/2019		A
CENTRO	Via Lungomare Trieste		set-19	entro 30/9/2019		A
CENTRO	Via Dalmazia		set-19	entro 30/9/2019		A
Z. PORTO	Via Pertini		set-19	entro 30/9/2019		A
Z. PORTO	Via Molo Manfredi		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Lungomare Marconi		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Giovanni Berta		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Marino Freccia		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Tafuri Clemente		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Lungomare Trieste		set-19	entro 30/9/2019		A
PASTENA	Via Gabriele D'Annunzio		set-19	entro 30/9/2019		A
PASTENA	Via Andrea Sorrentino		set-19	entro 30/9/2019		A
S.MARGHERITA	Via Kennedy		set-19	entro 30/9/2019		A
Q. ITALIA	Via Guido Vestuti		set-19	entro 30/9/2019		A
MARICONDA	Via Fiume		set-19	entro 30/9/2019		A
MARICONDA	Via Corinna Bottiglieri		set-19	entro 30/9/2019		A
GIOVI	Via S. Nicola di Giovi		set-19	entro 30/9/2019		A
GIOVI	Via Giovi Piegolelle		set-19	entro 30/9/2019		A
GIOVI	Via Casa Di Giacomo		set-19	entro 30/9/2019		A
GIOVI	Via Beata teresa di Calcutta		set-19	entro 30/9/2019		A

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
GIOVI	Via san Pio da Pietrelcina		set-19	entro 30/9/2019		A
TORRIONE	Via Adriano Aurofino		ott-19	03/10/2019	16	A
TORRIONE	Via E.A. Mario		ott-19	03/10/2019	14	A
TORRIONE	Via Torrione		ott-19	03e08/10/2019	54	A
PASTENA	Via Sichelmanno		ott-19	09e10/10/2019	22	A
PASTENA	Via Settembrini		ott-19	10/10/2019	18	A
CENTRO	Via Roma		ott-19	11,14,18e21/10/2019	50+86	A
C. STORICO	Via Indipendenza	270	ott-19	15e25/10/2019	16	A
C. STORICO	Via Mazza	78	ott-19	28/10/2019	8	A
C. STORICO	Via Masuccio Salernitano		ott-19	28/10/2019	10	A
C. STORICO	P.zza Alario e Via Benedetto Croce		ott-19	dal 28al30/10/2019	52	A
CENTRO	Via Giovanni Cuomo		ott-19	29E30/10/2019	10	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Salvo D'Acquisto	233	feb-20	26/02/2020	23	A
SAN LEONARDO	Via Fondo Dattero		feb-20	26/02/2020	31	A
Q. EUROPA	Via Luigi Angrisani	575	feb-20	27/02/2020	57	A
TORRIONE A.	Via E. de Filippo		feb-20	28/02/2020	42	A
TORRIONE A.	Via Sorrentino		feb-20	28/02/2020	16	A
TORRIONE A.	Via G. D'Annunzio		feb-20	28/02/2020	27	A
CENTRO	Via Adolfo Cilento		mar-20	02/03/2020		A
CENTRO	Via Dei Principati	384	mar-20	02/03/2020	38	A
CARMINE	Via Carmine	518	mar-20	02/03/2020	51	A
Z. PORTO	Via Ligea	800	mar-20	dal 2/03/20+18/05/20	80+30	A
STADIO ARECHI	Viale Mario De Marco	500	mar-20	03/03/2020	7	A
S.MARGHERITA	Via Guido Vestuti		mar-20	04/03/2020	16	A
STADIO ARECHI	Via A. Di Bartolomei		mar-20	04/03/2020	79	A
STADIO ARECHI	Via degli Uff. Finanziari	650	mar-20	05/03/2020	28	A
STADIO ARECHI	Via G.R. Pastore	650	mar-20	05/03/2020	7	A


Programma pulizia caditoie

Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
		Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:		
Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire				
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
STADIO ARECHI	Viale Nicola Giacumbi	350	mar-20	06/03/2020	35	A
STADIO ARECHI	Via Fangarielli	460	mar-20	06/03/2020	50	A
STADIO ARECHI	Via Tommaso Prudenza	1000	mar-20	6-9/03/2020	37	A
SANT'EUSTACHIO	Via Marchiafava		mar-20	10/03/2020	98	A
ZONA ASI	Via R. Wenner	2200	mar-20	16-18/03/2020	220	A
SANT'EUSTACHIO	Via Sant'Eustachio	1700	mar-20	18-19/3/2020	180	A
PICARIELLI	Via Paradiso di Pastena	1000	mar-20	23/03/2020	100	A
S.MARGHERITA	Via Giovanni Paolo II	350	mar-20	24/03/2020	50	A
S.MARGHERITA	Via Fiume		mar-20	30/03/2020	34	A
S.MARGHERITA	Via Corina Bottiglieri		mar-20	30/03/2020	45	A
S.MARGHERITA	Via Carlo Liberti		mar-20	30/03/2020 e 16/09/2021	20	A
MARICONDA	Via Mauri Raffaele	650	apr-20	01/04/2020	90	A
CENTRO	Via Francesco Conforti	43	apr-20	03/04/2020	5	A
CENTRO	Via Raffaele Conforti	60	apr-20	03/04/2020	11	A
C. STORICO	Via Mercanti	400	apr-20	06/04/2020	40	A
CENTRO	Via Fieravecchia (parziale)	69	apr-20	06/04/2020	35	A
CENTRO	Via Fieravecchia (dal civ. 20 al civ 48)			17/05/2021	17	A
CENTRO	Via Antonio Maria de Luca	78	apr-20	06/04/2020	12	A
CENTRO	Via Velia	350	apr-20	06/04/2020 e 26/06/2020	26	A
C. STORICO	Via Duomo	160	apr-20	07/04/2020	33	A
C. STORICO	Via Portacatena	170	apr-20	07/04/2020	33	A
C. STORICO	Via Giovanni da Procida	110	apr-20	07/04/2020	16	A
C. STORICO	Via Sedile di Campo		apr-20	07/04/2020	5	A
C. STORICO	Via Porta di Mare	40	apr-20	07/04/2020	6	A
C. STORICO	Via Romualdo II Guarna	54	apr-20	07/04/2020	18	A
TORRIONE A.	Via Nicola Granati		apr-20	14/04/2020	38	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
TORRIONE A.	Via Casarse		apr-20	14/04/2020	16	A
TORRIONE A.	Via Cernaia		apr-20	14/04/2020	12	A
TORRIONE A.	Via Guido Martuscelli		apr-20	14/04/2020	46	A
TORRIONE A.	Via Palestro		apr-20	14/04/2020	30	A
TORRIONE A.	Via R. Virtuoso		apr-20	15/04/2020	21	A
TORRIONE A.	Via A. Tesauo		apr-20	15/04/2020	22	A
TORRIONE A.	Via G. Quagliariello		apr-20	15/04/2020	72	A
TORRIONE A.	Via S. De Vita		apr-20	15/04/2020	18	A
TORRIONE A.	Via Schipani		apr-20	16/04/2020	12	A
FRATTE	Via Cristoforo Capone	350	apr-20	22/04/2020	15	A
BRIGNANO	Via Caterica Calzigna		apr-20	27/04/2020	38	A
IRNO	Via Irno dal ponte di Fratte fino al civ 97		apr-20	28/04/2020	160	A
Q. PETROSINO	Via Panoramica		apr-20	28/04/2020	30	A
SAN LEONARDO	Via San Leonardo		mag-20	4 e 5/05/2020	202	A
STADIO ARECHI	Via G. Clark parziale (10 caditoie fatte 5/5/20)		apr-21	09/04/2021	65	A
STADIO ARECHI	Via Allende		mag-20	05e11/05/2020	38	A
S.MARGHERITA	Via Gennaro Righelli		mag-20	18/05/2020	20	A
Q. ITALIA	Via Raffaele Schiavone		mag-20	18/05/2020 e 22/3/21	16+21	A
FRATTE	Via Mario Pagano		mag-20	18/05/2020	25	A
FRATTE	Via Francesco Spirito	400	giu-20	01/06/2020	26	A
FRATTE	Via Giulio Pomponio Leto	350	giu-20	03/06/2020	18	A
FRATTE	Via dei Casali	180	giu-20	03/06/2020	22	A
CANALONE	Via S. Gaetano		giu-20	08/06/2020	72	A
CANALONE	Via della Valle		giu-20	08/06/2020	10	A
CANALONE	Via S. Leone	95	giu-20	08/06/2020	50	A
C. STORICO	Via Madonna del Monte	650	giu-20	09/06/2020	30	A
C. STORICO	Via Fusandola	110	giu-20	12/06/2020	1	A

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
C. STORICO	Via Gaetano d'Agostino	62	giu-20	12/06/2020	17	A
C. STORICO	Via Andrea Sabatini	280	giu-20	12/06/2020	16	A
MERCATELLO	Via Fiume (altezza c.25)		giu-20	13/06/2020	7	A
MERCATELLO	Via Vito Fornari		giu-20	13/06/2020	8	A
MERCATELLO	Via Pietro Gobetti		giu-20	13/06/2020	36	A
MERCATELLO	Via P. D'Acerno		giu-20	15/06/2020	22	A
CENTRO	Via Principessa Sichelgaita	800	giu-20	24/06/2020	84	A
CENTRO	Via Vernieri Michele	400	giu-20	25/06/2020	50	A
CENTRO	Via Cuomo		giu-20	26/06/2020	14	A
CENTRO	Via Fieravecchia		giu-20	26/06/2020	14	A
CENTRO	Via F.P. Volpe		lug-20	06/07/2020	24	A
CENTRO	Via Zara	170	lug-20	06/07/2020	21	A
CENTRO	Via Nizza	550	lug-20	07/07/2020	57	A
CENTRO	Via C. Carucci		lug-20	08/07/2020	20	A
CENTRO	Via Arce	350	lug-20	09/07/2020	20	A
TORRIONE	Via R. SantaMaria	160	lug-20	20/07/2020	41	A
TORRIONE	Via Bello	140	lug-20	20/07/2020	19	A
TORRIONE	Via delle Muratelle	140	lug-20	20/07/2020	20	A
R. ZEVI	Via E. Lombardi		lug-20	22/07/2020	18	A
R. ZEVI	Via G. Altilio		lug-20	22/07/2020	18	A
R. ZEVI	Via M. Parrilli		lug-20	22/07/2020	18	A
R. ZEVI	Via A. Borrelli		lug-20	22/07/2020	18	A
R. ZEVI	Via G. Angeluzzi		lug-20	22/07/2020	18	A
R. ZEVI	Via P. Summonte		lug-20	22/07/2020	22	A
CARMINE	Via M. Guerino Grimaldi	300	lug-20	29/07/2020	26	A
CARMINE	Via Pio XI	300	lug-20	29/07/2020	40	A
TORRIONE	Via Sabato Robertelli	400	ago-20	31/08/2020	40	A
TORRIONE	Via Filippo Sciaraffia	200	set-20	01/09/2020	25	A

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
TORRIONE	Via Vincenzo Padula	88	set-20	01/09/2020	23	A
TORRIONE	Via generale Robertiello	63	set-20	02/09/2020	6	A
TORRIONE	Via Ruggiero da Salerno	57	set-20	02/09/2020	7	A
TORRIONE	Via XX Settembre	160	set-20	02/09/2020	23	A
TORRIONE	Via Abella Salernitana	210	set-20	03/09/2020	30	A
TORRIONE	Via Paolo Grisignano	120	set-20	04/09/2020	25	A
TORRIONE	Via Carlo Granozio	65	set-20	04/09/2020	10	A
TORRIONE	Via Domenico Vietri	60	set-20	04/09/2020	7	A
MATIERNO	Viale dei Normanni		set-20	14/09/2020	5	A
MATIERNO	Viale dei Romani		set-20	14/09/2020	14	A
MATIERNO	Viale degli Svevi		set-20	14/09/2020	18	A
MATIERNO	Viale dei Longobardi		set-20	14/09/2020	6	A
MATIERNO	Viale degli Etruschi		set-20	14/09/2020	2	B
MATIERNO	Viale Saverio Luciani		set-20	14/09/2020	19	A
MATIERNO	Via Mazzetti		set-20	14/09/2020	48	A
MATIERNO	Via Giuseppe Bottiglieri		set-20	14/09/2020	10	A
MATIERNO	Viale della Repubblica		set-20	14/09/2020	37	A
MATIERNO	Viale Vincenzo Spagnuolo		set-20	14/09/2020	8	A
MATIERNO	Viale Carlo de Caro		set-20	14/09/2020	8	A
MATIERNO	Viale de Biase		set-20	14/09/2020	14	A
MATIERNO	Viale Mondio Umberto		set-20	14/09/2020	12	A
MATIERNO	Viale Faustop Andria		set-20	14/09/2020	24	A
TORRIONE	Viale Carlo Pisacane		set-20	17/09/2020	34	A
TORRIONE	Via G. Ruggi		set-20	17/09/2020	34	A
TORRIONE	Via A. Parisi		set-20	17/09/2020	21	A
PASTENA	Via Medaglie d'Oro		set-20	28/09/2020	17	A
PASTENA	Via Madonna di Fatima dal civ. 110 al civ. 26		set-20	30/09/2020	35	A
PASTENA	Via Madonna di Fatima dal civ. 110 al civ. 82		ott-20	02/10/2020	46	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
PASTENA	Via dei Mille civici lato pari		ott-20	12/10/2020	49	A
PASTENA	Via Antonio Baglivo		ott-20	13/10/2020	17	A
PASTENA	Via Rocco Galdieri		ott-20	13/10/2020	10	A
PASTENA	Via dei Mille civici lato dispari		ott-20	14/10/2020	25	A
PASTENA	Via Beniamino Freda		ott-20	14/10/2020	10	A
PASTENA	Via Rocco Cochia dal civ. 1 al civ 153		ott-20	26/10/2020	47	A
PASTENA	Via Giacomo Racioppi		ott-20	27/10/2020	11	A
MATIERNO	Via degli Etruschi		ott-20	27/10/2020	10	A
PASTENA	Via Rocco Cocchia dal civ 207 al 153		ott-20	28/10/2020	46	A
CARMINE	Via G. Seripando dal civ 43 al civ 27 parziale		ott-20	28/10/2020	24	B
CARMINE	Via G Seripando dal civ. 27 al civ 18 parziale		nov-20	05/11/2020	37	A
CARMINE	Via Seripando dal civ. 18 al civ. 1		nov-20	06/11/2020	27	A
PASTENA	Via Santa Margherita		nov-20	09/11/2020	56	A
PASTENA	Via Picarielli		nov-20	09/11/2020 e 22/3/21	20+48	A
MERCATELLO	Via Fornari Vito		nov-20	07/12/2020	40	A
S.MARGHERITA	Via Ricciardi		nov-20	11/11/2020	9	A
PASTENA	Via Martiri Ungheresi		nov-20	11/11/2020	48	A
PASTENA	Via Petrone carmine Antonio		nov-20	11/11/2020	16	A
S.MARGHERITA	Via D'Allora		nov-20	11/11/2020	73	A
PASTENA	Via U. B. Zanotti		nov-20	25-26/11/2020	51	A
MERCATELLO	Via Lembo		dic-20	21/12/2020	12	A
MERCATELLO	Via Filippo Smaldone		dic-20	21/12/2020	30	A
MERCATELLO	Via Oscar Arnulfo Romero		dic-20	21/12/2020	27	A
MERCATELLO	Via Belisario Corenzio		gen-21	11 e 14/01/2021	47	A
MERCATELLO	Via Nuzzo		dic-20	10/12/2020	9	A
MERCATELLO	Via Amedeo Maiuri		dic-20	23/11/2020	88	A
MARICONDA	Via Tusciano		dic-20	11/12/2020	43	A


Programma pulizia caditoie

Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
		Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:		
		Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire		
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
MARICONDA	Via Pienza		dic-20	14/01/2021	58	A
FRATTE	Via dei Greci		dic-20	22/02/2021	110	A
CENTRO	Via S. Gregorio VII	140	dic-20	24/02/2021	8	A
MERCATELLO	Via Mauri Raffaele (parziale18/05/20)		nov-20	23/11/2020	16+72	A
CENTRO	Via Pirro Alberto		nov-20	11/03/2021	8	A
CENTRO	Via Leopoldo Cassese	130	nov-20	11/03/2021	15	A
PASTENA	Via Scuola Eleatica		nov-20	25/11/2020	9	A
PASTENA	Via Mario Napoli		nov-20	25/11/2020	9	A
CENTRO	Via Guglielmo da Ravenna	120	nov-20	24/02/2021	18	A
OGLIARA	Via di Ogliara		nov-20	22/03/2021	30	A
MERCATELLO	Via Sestrieri		dic-20	10/12/2020	6	A
MERCATELLO	Via Antonio Barone		dic-20	22/12/2020	16	A
CENTRO	Via M. Della Porta		feb-21	24/02/2021	3	A
CENTRO	Via Costanzella Calenda		mar-21	08/03/2021	26	A
CENTRO	Via Camillo Sorgente	431	mar-21	08/03/2021	34	A
TORRIONE	Via Giovanni Andrea Aurofino		mar-21	23/03/2021	13	A
ZONA ALTA	Viale delle Ginestre		apr-21	01/04/2021	60	A
ZONA ALTA	Via Panoramica di giovì		apr-21	01/04/2021	17	A
PASTENA	Via F. Gaeta		apr-21	06/04/2021	13	A
SANT'EUSTACHIO	Via Mary Chieffi		apr-21	06/04/2021	27	A
BELVEDERE	Via Belvedere		apr-21	06/04/2021	40	A
MARICONDA	Via Podgora		apr-21	27/04/2021	40	A
MARICONDA	Via delle Tofane		apr-21	27/04/2021	30	A
CENTRO	Via S. Eremita		mag-21	03/05/2021	75	A
CENTRO	Via Matteo Silvatico		mag-21	04/05/2021	16	A
CENTRO	Via Bastioni		mag-21	04/05/2021	7	A
CENTRO	Via S. Michele		mag-21	04/05/2021	8	A
MARICONDA	Via Premuda		mag-21	05/05/2021	46	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
CENTRO	Via Mario Iannelli	67	mag-21	17/05/2021	9	A
CENTRO	Via Porta Elina	97	mag-21	17/05/2021	17	A
CENTRO	Via San Michele		mag-21	04/05/2021	8	A
CENTRO	Via Fieravecchia (dal civ. 20 al civ 48)		mag-21	17/05/2021	17	A
CENTRO	Via Pietro da Eboli		mag-21	17/05/2021	14	A
MARICONDA	Via Asiago		mag-21	17/05/2021	14	A
CENTRO	Via Aquaro Giuseppe		giu-21	03/06/2021	14	A
CENTRO	Via Clemente Mauro		giu-21	03/06/2021	13	A
CENTRO	Via Generale Adalgiso Amendola		giu-21	04/06/2021	21	A
MARICONDA	Via La Marmora Alfonso		giu-21	08/06/2021	14	A
MARICONDA	Via Villafranca		giu-21	08/06/2021	35	A
TORRIONE	Via Giovan battista Falcone	110	giu-21	14/06/2021	28	A
PASTENA	Via Palermo	110	giu-21	15/06/2021	15	A
CENTRO	Via Balzico	170	giu-21	17/06/2021	5	A
PASTENA	Via SerfilippoRaffaella		giu-21	17/06/2021	7	A
CENTRO	Via Acocella Nicola	110	giu-21	18/06/2021	10	A
CENTRO	Via Armando Diaz	300	lug-21	05 e 06/072021	17	A
CENTRO	Via degli Orti		lug-21	05/07/2021	5	A
MARICONDA	Via Vittime dell'Alluvione		lug-21	06/07/2021	27	A
MARICONDA	Via La Marmora Alfonso dal civ 16 al civ 8		lug-21	06/07/2021	16	A
MARICONDA	Via Milano		lug-21	06/07/2021	4	A
MARICONDA	Via Martin Luther King		lug-21	07/07/2021	29	A
MARICONDA	Via Marchiafava rotatoria		lug-21	07/07/2021	6	A
MARICONDA	Via Podgora (tratto adiacente campo di calcio)		lug-21	07/07/2021	6	A
MARICONDA	Via Pasubio		lug-21	07/07/2021	10	A
MARICONDA	Via Carso		lug-21	07 e 08/07/2021	21	A
CENTRO	Via Don Ferrante Gonzaga		lug-21	08/07/2021	12	A
MARICONDA	Via Montegrappa		lug-21	08/07/2021	3	A

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
CENTRO	Via Nicola Aversano		lug-21	15/07/2021	39	A
CENTRO	Via S. Martiri Salernitani		lug-21	19/07/2021	12	A
MERCATELLO	Via Raffaele Mauri		lug-21	19 e 21/07/2021	16	A
CENTRO	Via Rafastia		lug-21	20/07/2021	14	A
CENTRO	Via Matteo Polito		lug-21	14/07/2021	16	A
MARICONDA	Via Tusciano		lug-21	20 e 21/07/2021	28	A
CENTRO	Via Giovan Angelo Papio		lug-21	21/07/2021	13	A
MARICONDA	Via Pidenza		lug-21	21/07/2021	13	A
CENTRO	Via Marino Paglia		lug-21	22/07/2021	12	A
MARICONDA	Via Nicola Zarra		lug-21	22/07/2021	14	A
CENTRO	Via Renato de Martino		lug-21	26/07/2021	41	A
SANT'EUSTACHIO	Via Ugo Pirro		lug-21	27-03-04/08/2021	51	A
SANT'EUSTACHIO	Via Alfonso Grassi		ago-21	02 e 03/08/2021	33	A
SANT'EUSTACHIO	Via Elvira Coda Notari		ago-21	03 e 04/08/2021	11	A
SANT'EUSTACHIO	Via Arturo Beraglia		ago-21	04/08/2021	8	A
SANT'EUSTACHIO	Via Franco Angrisano		ago-21	04, 23/08/2021 e 09/03/22	38	A
OGLIARA	Via della Sanginella		lug-21	27-31/07 e 06/09/2021	52	A
CENTRO	Via Gian Vincenzo Quaranta		lug-21	29/07/2021	17	A
CENTRO	Via Gaspare Mosca		lug-21	05/08/2021	12	A
CENTRO	Via Michelangelo Schipa		ago-21	02/09/2021	16	A
CENTRO	Via Salvatore Marano (caditoie cementate nella pavimentazione)		ago-21			C
CENTRO	Via Giacinto Vicinanza (area pedonale) caditoie cementate		lug-21	19 e 20/07/2021	13	A
CENTRO	Via Lorenzo Cavaliere		ago-21	30/08/2021		A
CENTRO	Via Matteo Liberatore		ago-21	04/08/2021	15	A

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
CENTRO	Via Bonaventura Poerio		ago-21	03/08/2021	10	A
CENTRO	Via Giovanni Centola		ago-21	02/08/2021	12	A
CENTRO	Via Demetrio Moscato		ago-21	05/08/ e 01/09/2021	27	A
CENTRO	Via S. Caterina Alessandrina	50	ago-21	23/08/2021	4	A
SANT'EUSTACHIO	Via Vincenzo Gioberti	110	ago-21	23/08/2021	11	A
SANT'EUSTACHIO	Via E. Ferretti	110	ago-21	23/08/2021	9	A
SANT'EUSTACHIO	Via Silvio Pellico	260	ago-21	24/08 e 13/09/2021	41	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Luigi Settembrini	96	ago-21	25/08/2021	13	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Ciro Menotti	110	ago-21	25/08/2021	14	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Fratelli Bandiera	130	ago-21	26/08/2021	26	A
CENTRO	Via Urbano II	170	ago-21	24/08/2021	13	A
CENTRO	Via De Falco Gaetano	91	ago-21	26/08/2021	15	A
CENTRO	Via Domenico Guadalupo	58	ago-21	25/08/2021	11	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Pietro Sessa		set-21	01/09/2021	14	A
SANT'EUSTACHIO	Via Pietro Micca		set-21	01/09/2021	8	A
SANT'EUSTACHIO	Via Pietro Sessa		set-21	01/09/2021	14	A
SANT'EUSTACHIO	Viale F.lli Cervi		set-21	01/09/2021	6	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Rosario Macchiaroli		set-21	01/09/2021	13	A
SANT'EUSTACHIO	Via Luigi Rizzo		set-21	01/09/2021	8	A
SANT'EUSTACHIO	Via Domenico Catalano		set-21	01/09/2021	14	A
CENTRO	Via Francesco Manzo	150	set-21	06/09/2021	10	A
S. MARGHERITA	Via Solferino	160	set-21	07/09/2021	13	A
S. MARGHERITA	Via Francesco Solimene		set-21	08/09/2021	18	A
S. MARGHERITA	Via Angelo Solimene		set-21	08/09/2021	22	A
CENTRO	Via Gaspare Cervantes	160	set-21	09/09/2021	22	A
CENTRO	Via Ligea	190	set-21	14/09/2021	21	A
CENTRO	Via Carlo Alberto Alemagna	72	set-21	13/09/2021	12	A
SANT'EUSTACHIO	Viale Massimo D'Azeglio		set-21	13/09/2021	18	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
SANT'EUSTACHIO	Via Quintino Di Vona		set-21	14 e 15/09/2021	25	A
SANT'EUSTACHIO	Via Toti Enrico		set-21	14/09/2021	10	A
SANT'EUSTACHIO	Via Roberto Volpe		set-21	15 e 16/09/2021	27	A
CENTRO	Via Giuseppe Paesano	100	set-21	22/09/2021	5	A
CENTRO	Via Salvatore De Renzi		set-21	22/09/2021	14	A
CENTRO STORICO	Via Porta S. Nicola		set-21	23/09/2021	6	A
PASTENA	Via Raffaele Rinaldi Patriota	110	set-21	28/09/2021	18	A
CENTRO	Via Osvaldo Conti		set-21	29/09/2021	16	A
CENTRO	Via Piave	240	set-21	07 e 28/09/2021	18	A
Z. PORTO	Via Porto	500	set-21	28 ,30/09/21 e 11/10/21	64	A
Z. PORTO	Via Ligea (dal civ22 al civ2)		set-21	28/09/2021	10	A
CARMINE	Via Salvatore Calenda	1500	set-21	12, 13,14 e 18/10/2021,30/03/22	114	A
CARMINE	Via De Fugaldo		set-21	14/10/2021	1	A
CARMINE	Via Valerio Laspro	800	set-21	16/09 ,27/09 e04/10/2021	81	A
CARMINE	Via Giovanni XXIII	300	set-21	15/09/2021	33	A
CARMINE	Via Giuseppe de Caro	260	set-21	30/09/2021	18	A
Q. EUROPA	Via F. Carnelutti		set-21	04/10/2021	28	A
Q. EUROPA	Via Raffaele Guariglia		set-21	05/10/2021	25	A
Q. EUROPA	Via Vincenzo Cavallo		set-21	11/10/2021	8	A
Q. EUROPA	Via Gennaro Miraglia		set-21	11/10/2021	6	A
Q. EUROPA	Via Sorelle Vigorito		set-21	12/10/2021	5	A
Q. EUROPA	Via Gennaro Ferrara		set-21	13/10/2021	11	A
Q. EUROPA	Via Pietro de Ciccio		ott-21	18, 25 e 26/10/2021	26	A
Q. EUROPA	Via Amedeo Moscati		ott-21	26/10/2021	22	A
CENTRO STORICO	Via Dogana Vecchia		ott-21	19/10/2021	12	A


Programma pulizia caditoie

Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
Strade con interventi eseguiti			Legenda stato intervento:			
Strade da completare			A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
CENTRO STORICO	Via Giovanni da Procida		ott-21	20/10/2021	22	A
CENTRO STORICO	Via Arechi		ott-21	20/10/2021	6	A
CENTRO STORICO	Via Antica Corte		ott-21	20/10/2021	11	A
FRATTE	Via F. Wenner		ott-21	06 e 22/10/2021	34	A
CARMINE	Via G. Avallone	110	ott-21	05/10/2021	4	A
CARMINE	Via Antonio Trucillo	240	ott-21	07/10/2021	34	A
Q. PETROSINO	Via Frà Acquaviva		ott-21	27/10/2021	13	A
Q. PETROSINO	Via Matteo Camera		ott-21	27/10/2021	6	A
Q. PETROSINO	Via E. Repucci		ott-21	27/10/2021	6	A
Q. PETROSINO	Via Onorato da Craco		ott-21	27/10/2021	30	A
PASTENA	Via G. B. Amendola	186	ott-21	26 e 28/10 e 15/11/2021	28	A
TORRIONE	Via Filippo Sciaraffia	140	ott-21	25/10/2021	22	A
MARICONDA	Via Nicola Zarra		nov-21	02/11/2021	15	A
MARICONDA	Via Torino		nov-21	02/11/2021	26	A
MARICONDA	Via Mincio		nov-21	02/11/2021	5	A
MARICONDA	Via Ticino		nov-21	02/11/2021	5	A
MARICONDA	Via Porta Pia		nov-21	02/11/2021	9	A
MARICONDA	Via Volturmo		nov-21	02/11/2021	6	A
CARMINE	Via La Mennolella	600	nov-21	29 e 30/09- 9 e 10/11 - 09 /12/2021	120	A
CENTRO	Via Mario Mascia		nov-21	15/	2	A
CENTRO	Via Luigi Cacciatore		ott-21	05/10/2021, 23,28/02/22	56	A
CENTRO	Via Cesare Battisti adiacente a via c. sorgente		nov-21			C
CENTRO	Viale Ruggiero Moscati trincerone	550	nov-21			C
CENTRO	Via G. Capasso rampa di accesso al trincerone	92	nov-21			C
CENTRO	Via Gerardo Sica		ott-21	13/09/2021	4	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
PASTENA	via Gaetano Amato		nov-21	17/11/2021	16	A
PASTENA	Via Enrico Perito		nov-21	17/11/2021	6	A
PASTENA	Via Leonardo Guerriero		nov-21	17 e 18/11/2021	13	A
PASTENA	Via De Angelis Carlo		nov-21	18/11/2021	4	A
PASTENA	Via Aniello Amendola		nov-21	18/11/2021	9	A
CARMINE	Via Calata S. Vito	500	nov-21	06/12/2021	45	A
CARMINE	Via Francesco Crispi		dic-21	13/12/2021	64	A
CARMINE	Via Gelso (C)		nov-21	22/11/2021	37	A
CARMINE	Via Iannicelli		nov-21	23/11/2021 e 16/02/22	37	A
SALA ABBAGNANO	Viale degli Eucalipti		nov-21	23 , 25/11 e 7/12/2021	60	A
CARMINE	Via Margherita da Durazzo		nov-21	24/11/2021	4	A
CARMINE	Via Tommaso Soriente		nov-21	24/11/2021	4	A
CARMINE	Via degli Opifici		nov-21	25/11/2021	4	A
CARMINE	Via Aurelio Nicolodi		nov-21	29/11/2021	52	A
CARMINE	Via Gariponto		nov-21	30/11/2021	13	A
CARMINE	Via De Cintiis		nov-21	30/11/2021	2	A
LUNGO IRNO	Via E. Caterina		dic-21	01/12/2021 e 02/02/22	67	A
PASTENA	Via F. Abbignienti		dic-21	01/12/2021	14	A
PASTENA	Via Luca Gaurico		dic-21	01/12/2021	13	A
PASTENA	Via Guglielmo Pepe		dic-21	14/12/2021	4	A
PASTENA	Via Russo Antonio		dic-21	15/12/2021 e 20/05/2022	23	A
S.LEONARDO	Via Sabato Visco		dic-21	15/12/2021	12	A
MARICONDA	Via Volturmo		dic-21	20 e 22/12/2021	10	A
MARICONDA	Via Quarto		dic-21	20 e 21/12/2021	23	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
MARICONDA	Via Marsala		dic-21	20/12/2021	11	A
MARICONDA	Via Catatafimi		dic-21	20/12/2021	9	A
MARICONDA	Via Montenero		dic-21	20/12/2021	6	A
MARICONDA	Via Bezzecca		dic-21	20 e 21/12/2021	20	A
MARICONDA	Via Milazzo		dic-21	22/12/2021	3	A
MARICONDA	Via Monzambano		dic-21	22/12/2021	18	A
MARICONDA	Via Tusciano		dic-21	22/12/2021	15	A
CARMINE	Via Diego Taiani		dic-21	27 e 28/12/2021	38	A
CARMINE	Via L. Cadorna		dic-21	27/12/2021	4	A
CARMINE	Via G. Farina		dic-21	27/12/2021	5	A
CARMINE	Via P. Dennice		dic-21	27/12/2021	4	A
CARMINE	Via Giovanni Del Galdo		dic-21	28/12/2021	3	A
CARMINE	Via Francesco Prudente		dic-21	10/01/2022	23	A
PASTENA	Via Rescigno Bonaventura		dic-21	12/01/2022	17	A
IRNO	Via Enrico Bottiglieri		dic-21	dal 17 al 20/01/22	45	A
CARMINE	Via Francesco la Francesca		dic-21	24 e 25/01/2022	53	A
BELVEDERE	Via Belvedere		dic-21	27/01/2022	43	B
CARMINE	Via S. Giovanni Bosco	450	dic-21	31/01,14/02/2022, 29/03/22	54	A
CARMINE	Via Fabrizio Pinto		dic-21	26/01 e 10/02/2022	61	A
CARMINE	Via Matteo Platamone		dic-21	10/02/2022	13	A
CARMINE	Via Paolo Vocca		dic-21	08/02/2022	37	A
CENTRO	Via Fabio Mario		nov-21	29/09/21, 9/2 e 21/02/22	26	A
MONTICELLI	Via Monticelli		gen-22	01/02/2022	13	A
MONTICELLI	Via Libeccio		gen-22	01 e 02/02/2022	28	A
MONTICELLI	Via del Grecale		gen-22	3,9, 15,16/02/2022	23	A
MONTICELLI	Viale di Tramontana		gen-22	09,15/02/2022	36	A


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
MERCATELLO	Via Trento		feb-22	17-21-22-24/02, 01/03/22	90	B
MERCATELLO	Via Parmenide		feb-22	10,16/03/2022	45	A
PASTENA	Via Posidonia		feb-22	22/02, 01-03,07, 09,14,22/03/2022	128	B
TORRIONE	Via Marino Freccia		mar-22	17/03/2022	10	B
TORRIONE	Via Torrione		mar-22	17 ,21, 22,23/03/2022	56	B
TORRIONE	Via Marino Freccia		mar-22	22/03/2022	3	B
TORRIONE	Via A. Carrella		mar-22	17/03/2022	3	B
TORRIONE	Via la Carnale		mar-22	17/03/2022	1	B
CENTRO	Via Lungomare Trieste		feb-22	08/03/2022	4	B
CENTRO	Via Alberto Alì		feb-22	21/02/2022	10	A
CARMINE	Via Matteo Galliano		feb-22	28/02/2022	32	A
CARMINE	Via Girardo Maestro		feb-22	02/03/2022	3	A
CARMINE	Via Pietro Pennella		feb-22	02/03/2022	15	A
IRNO	Via Vinciprova		feb-22	02 , 03/03 e 02/05/2022	15	A
CARMINE	Via Giovanni Antonio Vitale		feb-22	07/03/2022	12	A
CARMINE	Via Andrea Bolino		feb-22	09/03/2022	4	A
CARMINE	Via Bernardo Gaeta		mar-22	14/03/2022	26	A
CARMINE	Via Carlo De Caro		mar-22	16/03/2022	6	A
CARMINE	Via C. Forte		mar-22	16/03/2022	4	A
CARMINE	Via delle Fonderie		mar-22	16/03/2022	7	A
CARMINE	Via del Lavoro		mar-22	16/03/2022	3	A
CARMINE	Via Gennaro Trincone		mar-22	18/03/2022	29	A
CARMINE	Via D'Avossa		mar-22	21/03/2022	17	A
CARMINE	Via de Angelis		mar-22	23/03/2022	13	A


Programma pulizia caditoie

Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
		Strade con interventi eseguiti	Legenda stato intervento:			
		Strade da completare	A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
CARMINE	Via San Domenico Savio		mar-22	23/03/2022	5	A
CARMINE	Via M. Pastore		mar-22	23/03/2022	1	A
CARMINE	Via Luigi De Marzia		mar-22	25/03/2022	17	A
CARMINE	Via Max Casaburi		mar-22	28/03/2022	4	A
CARMINE	Via Barela Franco		mar-22	01/04/2022	11	A
CARMINE	Via Galdo Francesco		mar-22	28/03/2022	6	A
PASTENA	Via Eliodoro Lombardi		mar-22	29/03/2022	11	A
CARMINE	Via Francesco Paolo Lettieri		mar-22	30/03/2022	11	A
CARMINE	Via Giacomo Costa		mar-22	30/03/2022	5	A
CARMINE	Via Maestro Petrocello		mar-22	01/04/2022	11	A
Q. ITALIA	Via Alfredo Micoloni		apr-22	05/04/2022	18	A
Q.ITALIA	Via Vittime del Lavoro		apr-22	06 e 07/04/2022	5	A
Q. ITALIA	Via Gennaro De crescenzo		apr-22	07,12/04/2022	27	A
Q. ITALIA	Via Bongiorno Gennaro		apr-22	08, 12 e 14/04/2022	37	A
Q. ITALIA	Via Roberto Cantarella		apr-22	14, 20/04/2022	46	A
Q.ITALIA	Via Salvatore Guariglia		apr-22	21/04/2022	12	A
Q.ITALIA	Via Guido Vestuti		apr-22	21, 27/04/2022	31	A
CARMINE	Via Gennaro Michele Amaturò		apr-22	13/04/2022	11	A
CARMINE	Via Pietro Musandino		apr-22	08/04/2022	9	A
CARMINE	Via Carmine (dal civ.41 al civ.25 ambo i lati)		apr-22	13/04/2022	15	A
CARMINE	Via Costantino l'Africano		apr-22	11 e 15/04/2022	15	A
CARMINE	Via Francesco Naccarella		apr-22	06/04/2022	16	A
CARMINE	Via Antonio Manganario	500	apr-22	09,11/05/2022	63	A
CARMINE	Via Giovanni Lanzalone	350	apr-22	19, 20, 26/04/2022	44	A
CARMINE	Via Agostino Nifo		apr-22	22/04/2022	4	A
MARICONDA	Via Podgora		apr-22	27, 29/04/2022	45	A
TORRIONE	Via U. Stanzione		mag-22	10/05/2022	8	A
TORRIONE	Via Casarse		mag-22	10/05/2022	9	A

Programma pulizia caditoie

		Strade con interventi eseguiti	Legenda stato intervento:			
		Strade da completare	A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
TORRIONE C	Via Tesauro		mag-22	10,11/05/2022	33	A
TORRIONE	Via Nicola Granati		mag-22	12, 20, 23/05/2022	38	A
TORRIONE C	Via Mattia Farina		mag-22	10/05/2022	45	A
TORRIONE C	Via Pietro Grifone		mag-22	10/05/2022	13	A
IRNO	Via G. Margotta		mag-22	06/05/2022	11	A
IRNO	Via D. Castelluccio		mag-22	04/05/2022	8	A
PASTENA C	Via Paradiso di Pastena		mag-22	20/05/2022	100	A
CENTRO C	Via Silvatico		mag-22	18/05/2022	14	A
TORRIONE A.	Via E. De Filippo		mag-22	24/05/2022	43	A
TORRIONE A.	Via Andrea Sorrentino		mag-22	25,26/05/2022	32	A
TORRIONE A.	Via Maria Guidi Vinaccia		mag-22	27/05/2022	12	A
TORRIONE A.	Via G. D'Annunzio		mag-22	30/05/2022		A
IRNO	Via Luigi Guercio		lug-22	08/04/2021-06/07/22	22	B
IRNO	Via Settimio Mobilio		mag-22	31/05 , 01,06,07/06/2022	37	A
IRNO	Via Donato Trani		mag-22	27/05/2022	8	A
IRNO	Via Antonio Lagatta		mag-22	23/05/2022	13	A
IRNO	Via Silvio Baratta		mag-22	08,27,28/06/2022	56	A
IRNO	Via Matteo della Corte		mag-22	25/05/2022	1	A
IRNO	Via Gelsi Rossi		mag-22	25/05 e 30/06/2022	14	A
IRNO	Via Arcangelo Rotunno		giu-22	15,20/06/2022	9	A
IRNO	Via Pietro Capasso		giu-22	17/06/2022	4	A
IRNO	Via Michele Pironti		giu-22	21,22,29/06/2022	24	A
IRNO	Via Farao		lug-22			C
IRNO	Via Andrea Guglielmini		giu-22	14/06/2022	10	A
IRNO	Via Irno dal civ 97		lug-22			C
CENTRO STORICO C	Via Mercanti		giu-22	17/06/2022	28	A
CENTRO STORICO C	Via Masuccio Salernitano		giu-22	17/06/2022	15	A

Programma pulizia caditoie

		Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:		
		Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire		
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
Q. EUROPA	Via Luigi Angrisani		lug-22	09,13,17,20/06/2022	88	B
MARICONDA	Via Giovanni Paolo II		mag-22	31/05 e 01/06/2022	40	A
MARICONDA	Via Fiume		mag-22	03/06/2022	29	A
MARICONDA	Via Mauri Raffaele		giu-22	22,23,24/06/2022	90	A
MARICONDA	Via Asiago		giu-22	27/06/2022		A
MARICONDA	Via Podgora		giu-22	27/06/2022		A
MARCHIAFAVA	Via Oscar Arnulfo Romero		giu-22	28/06/2022	14	A
MARCHIAFAVA	Via Marchiafava		giu-22	29,30/06/ 04,05,06,07/07/2022	91	A
S. EUSTACHIO	Via S. Eustachio		giu-22	06,08,09/06/2022	103	A
MARICONDA	Via C. Bottiglieri		giu-22	03/06/2022	18	A
BRIGNANO	Via Brignano inf		lug-22	15,16,21/06/2022	42	B
IRNO	Via Alfredo Capone		giu-22	04 e 05/07/2022		A
MATIERNO C	Viale della Repubblica		giu-22	30/06/2022	31	A
MATIERNO C	Via Mazzetti		giu-22	30/06/2022	15	A
MATIERNO C	Viale Giuseppe Bottiglieri		giu-22	30/06/2022	22	A
TORRIONE C	Via Berta Giovanni		giu-22	30/07/2022	10	A
CENTRO STORICO C	Via Portacatena		lug-22	05/07/2022	36	A
CENTRO STORICO C	Via Rateprandi		lug-22	05/07/2022	5	A
CENTRO STORICO C	Vicolo delle Galesse		lug-22	05/07/2022	8	A
CENTRO STORICO C	Vicolo Gaetano Esposito		lug-22	05/07/2022	7	A
CENTRO STORICO C	Via Luigi Einaudi		lug-22	05/07/2022	8	A
CENTRO STORICO C	P.zza Matteo D'Aniello		lug-22	05/07/2022	10	A
CENTRO STORICO C	Vicolo degli amalfitani		lug-22	05/07/2022	3	A
CENTRO STORICO C	Via delle Botteghe		lug-22	07/07/2022	14	A
CENTRO STORICO C	Via Giovanni Guarna		lug-22	07/07/2022	1	A
CENTRO STORICO C	Vicolo Siconolfo		lug-22	07/07/2022	1	A
CENTRO STORICO C	Largo Barbuti		lug-22	07/07/2022	1	A

Programma pulizia caditoie

		Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:		
		Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire		
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
CENTRO STORICO C	Vicolo dei Barbuti		lug-22	07/07/2022	3	A
CENTRO STORICO C	Via Gisolfo II		lug-22	07/07/2022	1	A
CENTRO STORICO C	Vicolo Adelberga		lug-22	07/07/2022	2	A
CENTRO STORICO C	Vicolo Grimoaldo		lug-22	07/07/2022	4	A
CENTRO STORICO C	Vicolo Guaimaro IV		lug-22	07/07/2022	3	A
CENTRO	Via Francesco Cantarella		lug-22			C
CENTRO C	Via Vernieri Michele		lug-22	18/05/2022	26	B
CENTRO C	Via Velia		lug-22	23/05/2022	6	B
S. ABBAGNANO C	Viale degli Eucalipti		lug-22	10/05/2022	17	B
TORRIONE	Via Pietro del Pezzo		lug-22	02, 04/05/2022	44	B
TORRIONE	Via Martuscelli		lug-22	05/05/2022	24	B
TORRIONE	Via Lucio Orofino		lug-22			C
TORRIONE	Via Mattia Farina		lug-22			C
TORRIONE	Via Adriano Aurofino		lug-22			C
TORRIONE	Via Matteo Rossi		lug-22			C
TORRIONE	Via N.A. Mantenga		lug-22			C
TORRIONE	Via Vincenzo Schiavo		lug-22			C
TORRIONE	Via Antonio Parisi		lug-22			C
TORRIONE	Via Stefano Passaro		lug-22			C
TORRIONE	via Gaetano Amato		lug-22			C
TORRIONE	Via luca Gaurico		lug-22			C
TORRIONE	Via Federico della Monica		lug-22			C
TORRIONE	Via Antonio Migliorati		lug-22			C
TORRIONE	Via Alfredo de Crescenzo		lug-22			C
TORRIONE	Via Alfredo Zammarelli		lug-22			C
TORRIONE	Via Enrico Moscati		lug-22			C
TORRIONE	Via Alfonso Guariglia		lug-22			C
TORRIONE	via Cosimo Vestuti		lug-22			C


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
TORRIONE	Via Carlo Santoro		lug-22			C
TORRIONE	Via Leonino Vinciprova		lug-22			C
TORRIONE	Via Lucio Petrone		lug-22			C
TORRIONE	Via Michelangelo Testa		lug-22			C
TORRIONE	Via delle Ginestre		lug-22			C
TORRIONE	Via Giovanni Florenzano		lug-22			C
TORRIONE	Via Via Giovanni Margotta		lug-22			C
TORRIONE	Via Domenico Scaramella		lug-22			C
TORRIONE	Via Pietro Capasso		ago-22			C
TORRIONE	Via francesco Gaeta		ago-22			C
TORRIONE	Via Picarielli		ago-22			C
TORRIONE	Via Arcangelo Rotunno		ago-22			C
TORRIONE	Via Fratelli Mattia		ago-22			C
TORRIONE	Via Ugo Foscolo		ago-22			C
TORRIONE	Via Ersilio Castelluccio		ago-22			C
TORRIONE	Via Raffaele Di Palo		ago-22			C
TORRIONE	Via Matteo Greco		ago-22			C
TORRIONE	Via Andrea Romaldo		ago-22			C
TORRIONE	Via Cacciatori dell'Irno		ago-22			C
TORRIONE	Via Giovanni Santoro		ago-22			C
TORRIONE	Via Gaetano del Mercato		ago-22			C
TORRIONE	Via Luigi Settembrini		ago-22			C
TORRIONE	Via delle Querce		ago-22			C
TORRIONE	Via Francesco Manzo		ago-22			C
TORRIONE	Via Alfonso Balzico		ago-22			C
TORRIONE	Via Berta		ago-22			C
TORRIONE	Via Alfonso Russo		ago-22			C
LUNGOMARE C	Via Lungomare		ago-22	12-20-21/04/2022	206	B


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
Q. PETROSINO	Via Nicola Petrosino		ago-22			C
Q. PETROSINO	Via Lauro Grotto		ago-22			C
Q. PETROSINO	Via Giuseppe Ram		ago-22			C
Q. PETROSINO	Via Luigi Liguori		ago-22			C
CENTRO	Via Sant'Eremita		set-22			C
Q. PETROSINO	Via Belvedere		set-22			C
PASTENA	Via Lungomare C. Colombo		set-22	01/04/2022	4	B
PASTENA	Via Bartolomeo Eustachio		set-22			C
PASTENA	Via Giulio Tesauro		set-22			C
PASTENA	Via Claudio Guerdile		set-22			C
PASTENA	Via Francesco Galloppo		set-22			C
PASTENA	Via Vincenzo Bello		set-22			C
PASTENA	Via Antonio Iannuzzi		set-22			C
PASTENA	Via E. A. Mario		set-22			C
PASTENA	Via Alda Borrelli		set-22			C
PASTENA	Via Braca Vincenzo		set-22			C
PASTENA	Via Coppola Carmine		set-22			C
PASTENA	Via Rizzi Filippo		set-22			C
PASTENA	Via Stazio		set-22			C
PASTENA	Via Virgilio		set-22			C
PASTENA	Via Pinzone Michele		set-22			C
PASTENA	Via Martiri di Cefalonia		set-22			C
PASTENA	Via Oreste Petrillo		set-22			C
PASTENA	Via F. Gaeta		set-22			C
PASTENA	Via Carlo Mele		set-22			C
PASTENA	Via Vincenzo Loria		set-22			C
PASTENA	Via Belisario Corenzio		set-22			C
PASTENA	Via Giuseppe Abbamonte		set-22			C


Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
PASTENA	Via Mauro Abbignente		set-22			C
PASTENA	Via Ludovico Ametrano		set-22			C
PASTENA	Via VI settembre		set-22			C
PASTENA	Via Giovan Battista Bonito		ott-22			C
PASTENA	Via Antonio Ventimiglia		ott-22			C
PASTENA	Via Iorio Giuseppe		ott-22			C
PASTENA	Via Guglielmo Solimene		ott-22			C
PASTENA	Via Donato Somma		ott-22			C
PASTENA	Via De Ruggiero Gianvincenzo		ott-22			C
PASTENA	Via Francesco gaeta		ott-22			C
S.MARGHERITA	Via Achille Napoli		ott-22			C
S.MARGHERITA	Via Antonio Santoro		ott-22			C
Q. ITALIA	Via Di Palo Raffaele		ott-22			C
Q. ITALIA	Via Salvatore Guariglia		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Guariglia Raffaele		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Sorelle Vigorito		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Giuseppe Gargano		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Vincenzo Cavallo		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Gennaro Ferrara		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Francesco Verrengia		ott-22			C
Q. EUROPA	Via Guglielmo Pepe		ott-22			C
MERCATELLO	Via Davide Galdi		nov-22			C
MERCATELLO	Via Marco Galdi		nov-22			C
MERCATELLO	Via Fiume		nov-22			C
MERCATELLO	Via Pidenza		nov-22			C
MERCATELLO	Via Ciro D'Amico		nov-22			C
MERCATELLO	Via Leonardo Ceruso		nov-22			C
MERCATELLO	Via Palinuro		nov-22			C

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
MERCATELLO	Via Camillo Mari		nov-22			C
MERCATELLO	Via Matteo Maria Melillo		nov-22			C
MERCATELLO	Via Giuseppe Olivieri		nov-22			C
MARICONDA	Via Milazzo		nov-22			C
MARICONDA	Via Marsala		dic-22			C
MARICONDA	Via Tanagro		dic-22			C
P.CO ARBOSTELLA	Via Rchard Wagner		dic-22			C
P.CO ARBOSTELLA	Viale Verdi		dic-22	24,28,29/03/, 1/04/2022	64	B
CAPPELLE	Via Cappelle Inferiore		dic-22			C
CAPPELLE	Via Vecchia di Casa Roma		dic-22			C
CAPPELLE	Viale S. Bernardino		dic-22			C
CAPPELLE	Viale S. Agnese		dic-22			C
OGLIARA	Via Casa Postiglione		dic-22			C
OGLIARA	Via Piedimonte		dic-22			C
OGLIARA	Via Monte Cervato		dic-22			C
RUFOLI	Via Rufoli		gen-23			C
RUFOLI	Via Giardino		gen-23			C
RUFOLI	Via S. Felice di Sant'Angelo		gen-23			C
RUFOLI	Via Renato Rossi		gen-23			C
RUFOLI	Via del Cotto		gen-23			C
RUFOLI	Via della Riggliola		gen-23			C
RUFOLI	Via Casa Martino		gen-23			C
RUFOLI	Via Casa Ventura		gen-23			C
RUFOLI	Via Camillo Mazzella		gen-23			C
SORDINA	Via Tuori		feb-23			C
SORDINA	Via Scattaretico		feb-23			C
SORDINA	Via Aldo Valiante		feb-23			C

Programma pulizia caditoie

	Strade con interventi eseguiti		Legenda stato intervento:			
	Strade da completare		A = eseguite - B = in corso C = da eseguire			
Il programma è suscettibile di slittamenti delle date correlati alle seguenti variabili non programmabili: necessità di ordinanze Comunali di divieto di sosta auto lungo i lati delle strade o di chiusura strada per strade e vicoli di larghezza limitata, pioggia nei periodi invernali, eventuali emergenze di pronto intervento fognario, eventuali lavori da parte di altri gestori di infrastrutture a reti o eventuali interferenze sopraggiunte.						
Z./QUARTIERE	Via	L (m)	Data programmata	data intervento	n.	stato
SORDINA	Via Casa Ferrara		feb-23			C
SORDINA	Via Ripa Matteo		feb-23			C
SORDINA	Via Casa Porta		feb-23			C
GIOVI	Via delle Colline		feb-23			C
GIOVI	Via Vainisi		feb-23			C
GIOVI	Via Casa Vicinanza		feb-23			C
FRATTE	Via Cristoforo Capone		feb-23	12/04/2022	2	B
FRATTE	Via Sabato de Vita	500	feb-23			C
FRATTE	Via Antonio Gramsci		feb-23	dal23 al4/01/22-16,17,18,19/05/2022	104	B
C. STORICO	Via Spinosa	200	mar-23			C
C. STORICO	Via Stanislao Lista	100	mar-23			C
C. STORICO	Via Trotula de Ruggiero	300	mar-23			C
C. STORICO	Via Genovesi	120	mar-23			C
C. STORICO	Via Porta Catena		apr-23			C
C. STORICO	via S. Francesco di Paola		apr-23			C
C. STORICO	Via Giovanni da Salerno		apr-23			C
C. STORICO	Via Torretta		apr-23			C
C. STORICO	Via Porta di Ronca		apr-23			C
C. STORICO	Via S. Massimo		apr-23			C
C. STORICO	Via Giovanni Ruggi D'Aragona		apr-23			C
C. STORICO	Via Salvatore de Renzi		apr-23			C
C. STORICO	Via F. di Paola e Via De Crescenzo		apr-23			C
CANALONE	Via Temistocle Marzano	450	apr-23			C