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4}_‘ CONTRATTO DI APPALTO

J
) . . . . N \[5]
| Per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dl\@

| "EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE

|
COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL'AREA SALERNITANA — 1° STRALCIO” -

ClG: 7842158182 CUP: B51J19000000001.

| L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 12:00, presso la sede

\
della Salerno Sistemi S.p.A. in Viale A. De Luca 8,

TRA

! la Salerno Sistemi S.p.A. (d’ora in poi Stazione Appaltante), con sede in Via
J
|

Monticelli snc, C.F. e P.IVA 03453020657, in persona del Legale Rappresentante

p.t.. avv. Mariarosaria Altieri, nata _a_ ivi residente alla via|

| N E

i Raggruppamento Temporaneo di_Imprese fra Tecnobuilding S.r.l.,

Mandataria/Capogruppo con sede in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro — Area

| P..P.. C.F. e P.IVA 04012840650, SO.T.ECO. S.p.A. (Mandante), con sede in

Santa Maria Capua Vetere (CE) in Via Galatina — Zona Artigianale, C.F. n.

I
| 00293120614 e P.IVA 00417150612, Idrosud Costruzioni S.r.l. (Mandante) con

sede in Amalfi (SA) in Via dei Prefetturi n. 10, codice fiscale e partita IVA

01851520658, di seguito solo “Appaltatore”, costituito con atto pubblico a rogito

del Dott. Stefano Campanella, Notaio in Eboli, rep. n. 30404 - Racc. n. 12690 del 21|

_,ng,nnai@m registrato presso I'Agenzia delle Entrate di Eboli al n. 2218 Serie 1T in

Direttore  Tecnico e Procuratore della Tecnobuilding S.rl.. Dr. Ing. Domenico

_Convino, nato a Salerno il gior [N e residente in NN | ¢ s.r.l.
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si conviene e si stipula quanto segue.

con_provvedimento del Direttore Generale SEH e Procuratore Speciale della

Stazione Appaltante Salerno Sistemi S.p.A., prot. n. 2355 del 22 febbraio 2019,

& stato nominato RUP della procedura in argomento il dirigente aziendale, ing.

Gaetano Corbo, in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione, n.
a

7 del 30 gennaio 2019, della stessa Stazione Appaltante Salerno Sistemi;

con delibera del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante n.13

del 08 marzo 2019 veniva autorizzato I'avvio della procedura per I'espletamento
]

della gara per la progettazione esecutiva e 'esecuzione dei lavori di che trattasi,

di cui al progetto redatto dalla Stazione Appaltante dellimporto complessivo di €

14.016.419,73, di cui € 13.517.297,97 per importo lavori, € 226.554,23 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 272.567.53 per oneri di progettazione
esecutiva e C.S.P.

soggetti a ribasso, mediante procedura aperta,

con
precisazione che il contratto sara stipulato a corpo;

all'esito delle operazioni di gara, con nota del RUP, prot. n. 20470 del 13

dicembre 2019, & stata proposta I'agqgiudicazione definitiva dell'appalto a favore
del costituendo R.T.l.: Tecnobuilding S.r.l.

(Capogruppo Mandataria)

SO.T.ECO. S.p.A. (Mandante) — Idrosud Costruzioni S.r.l. (Mandante), con il

ribasso percentuale offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta e,

quindi, per un ammontare netto dei lavori pari ad Euro 11.792.490,

75, oltre Euro

226.554,23 per oneri_della sicurezza, ed Euro 237.787,91
progettazione,

per oneri di
per un

importo _complessivo  di aggiudica,

per lavori e Pl
progettazione esecutiva, pari ad Euro 12.256.832,89;
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- con successiva delibera n. 69 del 17 dicembre 2019 il Consiglio di|

. Amministrazione della Stazione Appaltante Salerno Sistemi S.p.A., nel prendere atto

dei verbali redatti dalla Commissione di gara e della proposta di aggiudica del RUP,

ha approvato e dichiarato definitiva I'aggiudica a favore del R.T.l. sopra indicato

giusta nota del RUP prot. n. 8462 del 09.06.2020, I'aggiudicatario RTIl ha

reqolarmente  prodotto tutta la necessaria documentazione precontrattuale

normativamente richiesta e stabilita dal regolamento di gara, e la verifica circa |l

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ha dato esito positivo (art. 32, commi

7e8, del D. Lgs. n. 50/2016).

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALLI

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del Contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

'appalto per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. per come

contratto e agli atti a questo allegati o da guesto richiamati, nonché all'osservanza |

|
.

I SpA
E
a Altieri

g

vigente alla data di avvio della procedura di gara (nel sequito «Codice dei contratti»)

|

NOSIST
SIDE
arosari

e al D.P.R. n 207 del 2010, ove applicabile per come vigente alla data di avvio della

—
SA(
W,

procedura di gara.
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2. Anche ai fini dell'articolo 3. comma 5, della legge n. 136 del 2010:

—AITL: _
Ténc 'ﬁ_‘jing s.r.l.

(Capograppo - Mandataria)
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a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:

7842158182;

T

> _
8810189 &

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il sequente: B51J19000000001. / -

Articolo 3. Ammontare del contratto \

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 12.256.832,89 (Euro dodici milioni \

duecento cinquantaseimila ottocento trentadue /89), di cui:

a) Euro 11.792.490,75, per lavori veri e propri, di cui:

a.1) Euro 61.700,00, per costi di sicurezza aziendali;

b) Euro 226.554,23, per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

c) Euro 237.787.91, inclusa Cassa di previdenza, per corrispettivo per

la progettazione esecutiva e per l'incarico di CSP ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii., nonché per la redazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento da allegare alla progettazione esecutiva, di cui:

c.1) Euro 175.682,23, inclusa Cassa di previdenza, per progettazione esecutiva;

c.2) Euro 62.105.68, inclusa Cassa di previdenza, per CSP e redazione del Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

2. L'importo contrattuale é al netto dell’'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. |l contratto & stipulato interamente “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla

_qualita di detti lavori.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle
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previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere & |

di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai

quali si applica il ribasso contrattuale offerto unitamente alle migliorie per cui non &

riconosciuto nessun onere.

3. | prezzi unitari dell’'elenco di cui al comma 2 dell'art. 4 del CSA sono vincolanti

limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di Eboli (SA), all'indirizzo Via Maestri del Lavoro - Area PIP, presso la sede

della impresa Capogruppo Mandataria Tecnobuilding S.r.l.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a

favore dell’ Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seqguenti, del Capitolato Generale d'Appalto e

come stabilito con l'atto pubblico a rogito del Dott. Stefano Campanella, Notaio in

Eboli, rep. n. 30404 - Racc. n. 12690 del 21 gennaio 2020, gia innanzi richiamato, &

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,

per conto dellAppaltatore, il Dr. Ing. Domenico Corvino, autorizzato ad operare sul

conto di cui al comma 4.

é
J

4. La liquidazione di ciascuna fattura relativa all'appalto avverra a 60 giorni dal

ricevimento, secondo guanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012, ed ai sensi di quanto

fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilita dei

flussi finanziari). A tal proposito, la Mandataria del R.T.l., Tecnobuilding S.r.l:

| (Capogruppb - Mandataria)
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a) ha comunicato alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato e le

| generalita ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso, che

risultano essere i seguenti:

- Istituto Bancario: B.C.C. Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Serino

Filiale di Eboli (SA);

- IBAN:IT 73 G 08431 76200 000000417788;

- Ing. Domenico Corvino - C.F.: CRV DNC 72E01 H703M;

b) si impegna a comunicare ogni variazione dei dati di cui alla lett. sub a),

intervenuta in costanza del contratto:;

c) si_impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG

contrasseagnante il presente Appalto  (7842158182) ed il codice CUP:

(B51J19000000001);

d) si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari,

impegnandosi, ulteriormente, a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti e

subappalti, dandone conto alla Stazione Appaltante, e a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria

controparte aqgli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti saranno effettuati come innanzi stabilito, salvo disposizioni diverse da

parte della Regione Campania o altro Ente finanziatore e della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e

ss.mm.ii. I'affidamento si risolvera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n.

6533/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno
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necessariamente essere conformi a tali nuove dispaosizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

— Serie generale — del 3 febbraio 2015. -

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a

partire dal 1° gennaio 2019, sussiste |'obbligo di fatturazione elettronica per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o

identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;

°

dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27,

Decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore nell’lambito del presente

contratto per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e per l'incarico di

CSP, nonché per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovranno

essere emesse, secondo le indicazioni dell Agenzia delle Entrate, nel formato XML e

trasmesse esclusivamente al sequente indirizzo PEC:

fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it.

Pertanto. le fatture predisposte e/o inviate con modalita diverse da quelle su indicate

saranno considerate non emesse.

ISTEMI SpA

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di

rosarig Altieri

ESIDENTE

cortesia del documento in PDF.

5. Al sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d’'Appalto, ove I'Appaltatore non

conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per

atto_pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitd necessarie per la
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esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile |
[

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve,nﬁj;

e

g

N

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La S, a;iis?}e'

Appaltante  pud esigere il cambiamento immediato del rappresen n'g%
o

dellAppaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di
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cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall' Appaltatore alla

Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

il

I
N,

AN

2N
; 5090 la_stipula del presente contratto il Responsabile del Procedimento trasmette

lordine di servizio per la redazione della

tempestivamente all'Appaltatore

progettazione esecutiva. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Capitolato Speciale

d'Appalto _(quale parte integrante e sostanziale al presente contratto), qualora

'ordine di servizio non & emesso o non perviene all'’Appaltatore entro 10 (dieci)

giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso ed impartito,

e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

2. lLa progettazione esecutiva, sottoscritta da progettista qualificato indicato

dall’Appaltatore, ai sensi delle vigenti disposizioni:

(novanta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 o dalla

scadenza del termine di cui al medesimo comma 1;

b) deve essere redatta presso gli uffici dell’Appaltatore;

c)é controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato Speciale

d’Appalto.

s.r.l.
dataria)
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| 3. Il progetto esecutivo & comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento

| firmato dal CSP incaricato e da tutti i documenti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. n.

i

81/08 e s.m.i. e deve essere corredato da tutti i documenti prescritti dall'art. 17 del!

. CSA.

4. |l progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante, a

| sequito delle verifiche e dei controlli di leage e di reqolamento, e comungue entro 90

giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

5. 1l Responsabile del Procedimento, se ne ravvisa la necessita, dispone che

I'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o

verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti

dal Capitolato Speciale d'Appalto, senza che cid comporti compenso aggiuntivo

alcuno a favore dell'Appaltatore.

6. Se il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore non & ritenuto meritevole di

approvazione, il contratto & risolto per inadempimento dellAppaltatore e in suo

danno, come meglio dettagliato nell’art. 19 dell'allegato CSA. In ogni altro caso di

mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal

Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei

lavori, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nell'art. 19, comma 6, dell’allegato

CSA.

7. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di

cui al comma 4, secondo guanto meglio prescritto all’art. 20 dell'allegato CSA. B § -
£
=

8. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in 378 (trecento

seftantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

conseqgna dei lavori, e secondo quanto meglio disciplinato agli artt. 21-24 del CSA.
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|
: Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, nel caso di mancato -

| rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

| consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel

! dell'importo contrattuale relativo ai lavori, corrispondente ad Euro 6.009,52. |
i
] 2. Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, la penale dello 0,50 per[

mille dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva si applica in caso

di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto o

previsto dall’art. 28 del CSA. o |4

3. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. trova applicazione anche in caso

di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora esequiti. La misura

complessiva delle penali non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la -

facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. | -

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori o |

1. Ai sensi dell’art. 23 del CSA, & ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

TﬁMl SpA
TE
T Altieri

o

Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o

N

di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a

reqola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti

SALERNG-61S
IL
Avy. Maridgosari

in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d) del f o

Codice dei contratti. S

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

10







|_che ne hanno comportato la interruzione. -

3. Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza -

che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

| Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei

Lavori perché provveda a guanto necessario alla ripresa dell Appalto. La diffida &

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se 'Appaltatore

intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

~
;ﬂ\tl Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista
ZIoN
3]
: X
.“g pJe

r 'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'Appaltatore puo richiedere
=]
1

¥

29

L

[0)]
fa scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone
/

e | allo scioglimento, |'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta allAppaltatore alcun

compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, come

funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi,

si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del

comma 4. o

Articolo 9. Oneri a carico dell’Appaltatore - Direzione del cantiere

1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale

SISTEMI $pA

RESIDENTE
iarosaria Altieri

d’'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato

Generale. L 2

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell Appaltatore le

sSpese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

11







b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; =—=° 338 ;E ;
=_ | ZERg &d 4

. T o =52 o e

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e =z | S 2§ |
—r E I

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

| la Direzione dei Lavori;

g) passaqgio, occupazioni temporanee e risarcimento di  danni  per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto

alle caratteristiche delle opere da esequire. L'assunzione della direzione di cantiere

[44]
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese| i z"" = )
m -

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura |'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. || Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere |l R

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell' Appaltatore per disciplina.-;-

(Capogruppo - kiandataria)
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incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 e sequenti del

CSA. —

’ 7. Ai sensi del bando e disciplinare di gara, nonché di quanto previsto nell'offerta del

|

concorrente, ['Appaltatore assume l'onere, per 36 (trentasei) mesi a far data

dall’'approvazione del collaudo provvisorio, della manutenzione ordinaria el

straordinaria delle apparecchiature previste in progetto: |

: |

: \ e trasformatori in cabina MT1, MT2, MT3:

pompe sollevamento iniziale;

I

e griglie extrafini;

e compressori dissabbiatura;

e copertura vasche primarie;

scrubber e relativi ventilatori sedimentazione primaria;

e pompe a lobi sollevamento fanghi primari:

o turbosoffianti ossidazione;

e filtri a disco comparto filtrazione; -

e ispessitore dinamico; §. =
— m =
= E =

= scrubber e relativi ventilatori comparto ispessimento; - ] ol =
Loz
w o 2

: ; ; ; ; o B

e sistema miscelazione digestori: s
e caldaia e accessori; F =
‘ <

= deumidificatore biogas e accessori;

o essiccatore fanghi e accessori  (incluso sistema di  carico dalla

disidratazione).
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| La manutenzione ordinaria dovra essere eseguita secondo i tempi € i modi specificati

nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature e sara oggetto di

_supervisione da parte della gestione tecnica di

dell’ Appaltatore la manodopera e gli automezzi per eventuale trasporto a/r in officina, |

impianto. Sono a carico‘
|
I

“nonché i materiali di consumo (oli, grassi, o-ring, ecc.), mentre i ricambi sono a

carico della gestione tecnica di impianto. L'Appaltatore dovra, prima del collaudo,

b Bventuali altre ditte specializzate, previa approvazione da parte della gestione

ca di impianto. L'Appaltatore, prima del collaudo, dovra redigere dettagliato

/programma di manutenzione delle apparecchiature fornite, coerente con |

corrispondenti manuali d'uso e manutenzione, da attuare, sotto la supervisione della

gestione tecnica di impianto, da personale di comprovata esperienza. L'Appaltatore |

dovra, inoltre, istituire ed aggiornare, sotto la supervisione della gestione tecnica di

impianto della Stazione Appaltante e per la durata del servizio di_manutenzione

proposto, idoneo registro di manutenzione.

8. Ai sensi del bando e del disciplinare di gara, nonché di quanto previsto nell'offerta

del concorrente, I'Appaltatore assume l'onere, per 36 (trentasei) mesi a far data

dall'approvazione del collaudo provvisorio, della conduzione del comparto di|

filtrazione, del comparto addensamento, digestione anaerobica ed essiccamento

e le 22.00 per 6 giorni a settimana dal lunedi a sabato, mediante I'utilizzo di almeno

| tre unita lavorative impegnate in orari non contemporanei, in tutte le condizioni di

esercizio. |l servizio di conduzione & inteso come servizio di esercizio dei comparti

indicati secondo le esigenze di processo della gestione tecnica di impianto e

Mandatan’a-)
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secondo le previsioni/specifiche delle apparecchiature dei comparti, in funzione di

__quanto specificato nei relativi manuali d'uso. L'Appaltatore puo organizzare |'attivita

di conduzione dei comparti indicati come meglio crede ma nel rispetto del vincolo

sopra descritto, tenendo conto anche di idoneo personale in sostituzione in caso di

I assenza (ferie, malattie. ecc.) e dei mezzi necessari al personale per garantire il

corretto svolgimento dell’attivita di conduzione. Nellambito di una conduzione a

della gestione tecnica di impianto. Ovviamente eventuali interventi di revisione o

| regola d'arte e coerente con guanto indicato, gli eventuali chemicals sono a carico |

sostituzione derivanti da una errata conduzione che comporti maggiore usura o

danneggiamento di componenti/macchinari gravera esclusivamente sull’Appaltatore.

In merito ai materiali di consumo questi sono a carico della gestione tecnica di

impianto, se la conduzione & svolta secondo la regola dell’arte e, comunque, solo

dopo il periodo di manutenzione di 36 (trentasei) mesi, come precisato al precedente

punto 7. In merito ai pezzi di ricambio, questi sono a carico della gestione tecnica di

impianto se la conduzione & svolta secondo |a regola dell'arte. L'Appaltatore dovra,

prima del collaudo, stipulare idonea garanzia assicurativa, della durata di 36

| (trentasei mesi), a copertura del periodo di conduzione e potra affidare la conduzione

ad eventuali altre ditte specializzate, ma rimarra responsabile diretto della corretta

ri

conduzione. L'Appaltatore dovra, prima del collaudo, redigere dettagliato programma

di conduzione delle apparecchiature fornite, coerente con i corrispondenti manuali

NTE
rosaria Altjg

SISTEMI spa
SIDT

d'uso e manutenzione, da attuare, sotto la supervisione della gestione tecnica di

impianto, da personale di comprovata esperienza. L'appaltatore dovra inoltre istituire

| ed aggiornare, sotto la supervisione della gestione tecnica di impianto della Stazione

_Appaltante e per la durata del servizio di manutenzione proposto, pari a 36 mesi

dalla data di approvazione del collaudo provvisorio, idoneo registro di conduzione.
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Articolo 10. Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

| 2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazio

cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita ris l@tto
[y)

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appa

aTuBuL] PP A .
qmwmg%mﬂm e

07109 ¥4 Y2UH

l
5 o)

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

eseqguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che pud

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quotaj

esequita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

|

allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo. -

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se

I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o |

brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. P

-
l

| lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo

Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. I

1. Ai sensi del Disciplinare di Gara e del CSA il prezzo aggiudicato rimane fisso ed

arosaria dltieri

invariabile, in quanto fissato a corpo. S

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo
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|
I
_‘_1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e

ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetio delle

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse |

_verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi.

' 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli |
r

articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 106 del Digs 50/2016;

3. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da

progettazione esecutiva,

carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nell

|

| nonché causati dalla necessita di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

|

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento in favore dellAppaltatore dell

corrispettivo per la progettazione esecutiva dopo I'approvazione di quest'ultima, conJ

modalitd e nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 34). I

e

pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva avverra entro 60 giorni

incasso del primo acconto, richiesto dalla Stazione

dall'avvenuto materiale

Appaltante ed erogato dalla Regione Campania. Entro 20 giorni dal materiale

I'Appaltatore deve dare dimostrazione dell’avvenuto pagamento del

incasso,
o corrispettivo ai Progettisti mediante fatture quietanzate. - 5
CO T
— e
| N N R SES
| 2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste s _z_ s
@ §
@D B
o dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato o
S
di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore = =
A

contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello

0.50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

| 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’Appaltatore in
Capogruppo + /andataria)
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merito agli_obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

. subappaltatori.

|
\
r
ﬁ
|
|

4. In deroga al comma 2:

| a) non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra

|

Iimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 %

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso, I'importo residuo & 1

liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore

puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento

e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui|

al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito, eventualmente

in forza del presente contratto, & effettuato dopo

spettante all'Appaltatore

l'ultimazione dei lavori e |la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio. |l pagamento di cui al presente periodo non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

< R
6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia @ é';
b
) fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, dello stesso importo "'_g '3 o
T = ._-é“*—h
- della rata di saldo, aumentato degli interessi legali, calcolati per un biennio, con| <
23
scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori § o
o _(art. 36, comma 6, CSA). _ 1
. 7.In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato ’[\ T

18
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| cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

| subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o, comunque, di soggetti che

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell' Appaltatore, dei

eseguono_lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dallordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

Y
o)
L

w \dedicati di cui all'articolo 5, comma 4;

T

— =
7R
_!// ,b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
et 7 . . o .
1ZuT C. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo o

3 della legge n. 136 del 2010;

d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

el

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a gualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto;

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

[
g
|

S i - =< o=
declaratoria di nullita. & 9
— m =
=

9. Ai sensi dell'art. 33 del CSA, & corrisposta 'anticipazione del prezzo contrattuale a| — &S )
— “
W w §

favore dell’ Appaltatore. L'anticipazione viene fissata in ragione del 20% dell'importo S S
=]
==
_contrattuale e deve essere corrisposta all'Appaltatore  entro  quindici  giorni 2

dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, sempreché sia stato liquidato dalla -
primo acconto richiesto dalla Stazione Appaltante. v

Regione Campania |l

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia

19
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fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del|

|
|
|
|
|
|
|
|

A 3 —

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero. 2 | v=

PR o—

o & o

'antici i i T | 3=

| dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle  prest gd_m( —

.2 =

_ . w2 o=

L'anticipazione all'Appaltatore & subordinata a quanto di sequito previsto: | ter 1.5 =
0

decorrenza dei pagamenti e dei relativi interessi di legge valgono a partire dalla data

di erogazione alla Stazione Appaltante delle relative somme, a titolo di acconto, da

ané
e
ier,., )(;, . | parte della Regione Campania. L'Appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne
Y : c\;é}
_f_{ g | la_Stazione Appaltante da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato
[
L/ 4 pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania,
207
J sempreché la Stazione Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera

completa e conforme ai regolamenti regionali vigenti le richiesti di erogazione degli|

il
|
]
|

acconti e della rata di saldo. Si ribadisce, pertanto, che, ai sensi delle previsioni dei

commi 1 e 3 dell'art. 33 del CSA. I'anticipazione & concessa all'Appaltatore nella

misura e nei tempi correlati alla erogazione alla Stazione Appaltante delle relative

somme da parte della Regione Campania a titolo di acconto.

10. Se & stata erogata I'anticipazione sull'importo di ogni certificato di pagamento &

| operata |a trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti ::?. _'g.‘:, S
- w =
=S8
1 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa M = -2
PO 8. &
o | relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, _ as /
=
rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore =
w

| gli_interessi, legali e moratori, nella misura. con le modalita e i termini di cui al

medesimo Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 37 e 38).

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, |

20







per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai

Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio

presso il competente foro. E esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 60 del

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della|

CSA.

partire dalla data di erogazione alla Stazione Appaltante delle relative somme da

parte della Regione Campania. L'Appaltatore sin da ora accetta di lasciare indenne

la Stazione Appaltante da eventuali richieste di interessi e giudizi per ritardato

|

pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania,

sempreché la Stazione Appaltante abbia presentato puntualmente e in maniera

completa e conforme ai regolamenti regionali vigenti le richieste di erogazione degli

acconti e della rata di saldo.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. |l certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)

mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato

dalla Stazione Appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

Stazione Appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

=
)
sua emissione: il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il| i;:-’.? S
—~ 3 .2
Laq§
predetto termine di due anni equivale ad approvazione. - Dm s
=
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde =D
5 =
~

4. |'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

21
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gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella

| facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte |

le opere ultimate. ’

Articolo 16. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.

| 1. Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, la Stazione

| Appaltante si riserva la possibilita di risolverlo anticipatamente per inadempimento o

ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale |

inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio

esequito dall'Appaltatore. L

Le seguenti situazioni costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.

1456 cod. civ., sempre previa diffida di volersi avvalere della presente clausola:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

. b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o alle disposizioni della

Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacita o inidoneita, anche

solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli|

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da|

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

22







h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1. lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

81;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,

|

| quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la |
|

i

f capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

|

i) ognialtra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

a3l g’.“.\?’%

!
I

S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
|
|

3. L'Appaltatore @ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'Appaltatore & prevista anche in caso di mancata

consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione

esecutiva non approvabile.

Articolo 17. Controversie

| 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a

quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento valuta I'ammissibilita

e la non manifesta infondatezza delle riserve e, se del caso, pud nominare, d’'intesa

dei contratti), I'esperto per la proposta motivata di accordo bonario. = 5____
= E
|2 Laprocedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile del %—E
©as
. . . . » &S
Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: S n = S
. =
i =
= =

a)

qguali sia necessaria una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del

___che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le|

Codice dei contratti;

I[ b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
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3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si|

l
|
i
|
J
|
|

| applica, a prescindere dallimporto, per le

riserve non risolte al momento

——
—
—
—
—
—
s
—
P

A 1 3 = :
i s
g

dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. f

!
4, E' sempre ammessa la transazione tra le Parti ai sensi dell'articolo 208 del dijce/ :

= k. ]
= a
i e B
= g0 2
o | BB g‘ i
=N = i
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dei contratti D. Lgs. 50/2016.

\

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

| all'Autorita Giudiziaria competente del Foro di Salerno, con esclusione della

competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

_r 5
f/) Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e ‘
: I
N assistenza i -
/

_ | 1. l'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'Appaltatore &, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

sanitaria, di_solidarieta

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

all'articolo 105 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

fl Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore

l'esecuzione dei lavori; in caso di crediti insufficienti allo scopo, la Stazione

Appaltante procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad

| applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli_accordi integrativi, territoriali ed aziendali. per il settore di attivita e per la

am
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localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Al sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, |

dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &

stato acquisito dalla Stazione Appaltante apposito Documento unico di regolarita

contributiva di tutti i soggetti interessati all'appalto. Tali documenti costituiscono parte

integrante del contratto. o

E Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
I

| 1. L'Appaltatore, ha I'obbligo di depositare presso la Stazione Appaltante il piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del |

Q
r:)

l/

2008. a corredo del progetto esecutivo, del quale assume ogni onere e obbligo. |

2e2

ou2

=

Inoltre, I'Appaltatore dovra presentare, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori:

o

_a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81; o

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del

Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I

c) un proprio piano operativo di sicurezza per guanto attiene alle scelte autonome e

__relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

_del presente contratto; formeranno, al

Itresi, parte integrante del presente contratto

quale pianoc complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. |
< —
o A
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al comma 1, forma parte integrante F R
TR
&%
le =S s

eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, il piano operativo

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c¢). L’'adempimento relativo alla Qgsentazione!

di tali documenti dovra avvenire, comungue, entro i 10 giorni dall'inizio dei laveri.

'—A I

ob ms.r.l.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in | TEé !
(Capagmﬁpo\!Mandatana)
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| fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni

volta che mutino le condizioni del cantiere, oppure i processi lavorativi utilizzati.

| 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua

| formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

| 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

| subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 20. Verifiche, controlli e monitoraggio.

1. La stazione appaltante, al fine di verificare la regolarita e la qualita dei lavori ||

servizio, effettuera, avvalendosi di proprio personale, controlli e accertamenti anche |

l

durante le ore di lavoro, procedendo, con le modalitd che riterra piu idonee,

| allispezione dei luoghi e delle aree nelle quali si deve svolgere il lavoro servizio, in

|

qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente

| dell'’Appaltatore tutte le informazioni e la documentazione che riterra necessarie.

2. |l controllo _non sollevera comunque |'Appaltatore dalla piena ed esclusiva|

responsabilitd per la contestuale corretta esecuzione delle attivita oggetto del

contratto.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al

soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

| materia antimafia, e cid in ragione della documentazione in possesso della Stazione

| presente rapporto contrattuale, di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in

Appaltante, archiviata al protocollo come da elenco di cui alla nota del RUP prot. n.

8462 del 09.06.2020.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della |
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la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione

capacita a contrattare con

dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui

i

!

| all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.
|

rticolo 22, Cessione del contratto e Subappalto

i_‘

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

|
|
f
|

Codice dei contratti, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

>
R

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

4 o
-

modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

- A~
A AN
) —— |

.2
El

3. Restano, comunque, fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 48, e

oS |

K<

dall'articolo 105, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori; la disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore é|

regolata dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

|

questo richiamati, ' Appaltatore ha prestato apposita Polizza Fidejussoria Definitiva n.

1648125 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. — rilasciata dall'Agenzia

=
s
|
+

|
|
|

Insurance HUB Srl di Salerno - per una somma gararntia di € 625.588,75, pari al

saria| Altiey

SISTE
SIDE

5,104 per cento dell'importo del presente contratto, avente la durata dal 01.06.2020l

N
I
‘ Ma 0,
N
[

al 01.06.2021. -

SAl
Avy

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto
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|
|
|
|

| ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

zuruy] HPP >

wrzuab)

: é"
E
<
£
g
:

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12

: 2004, n. 123.

=
o
>
=
>
=l
=
—
—
=

D0/191038
00°913

Articolo 24. Obblighi assicurativi

1. L’Appaltatore assume |a responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

7

5
(o)
g

/.

Kol

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse|

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, |

ul

Sk

__sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

N
z\
N

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza n. 1647695

<

)

emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. — agenzia Insurance HUB Srl di

Salerno — avente durata dal 05.06.2020 al 31.08.2021, secondo lo schema 2.3 del

D.M. 123 del 12.03.2004 cos! distinta:

SEZIONE A

- partita 1 — opere da realizzare:

€ 12.256.832,89;

partita 2 — opere preesistenti: € 1.225.683.28;

partita 3 — demolizione e sgombro: € 367.704,99;

<< by
)
S SEZIONEB S Lol
W=
S
Massimale R.C.T.: ?n 2 = o
m 2
o . a) per responsabilita civile verso terzi per un massimale di euro 620.000,00 a
=
(5% dell'importo di contratto come da Capitolato Speciale d'Appalto). B / s o

3. L'Appaltatore, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva, deve

munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di|

28
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responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza

deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che I'amministrazione

| deve sopportare per le varianti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, resesi

necessarie in corso di esecuzione. La garanzia & prestata per un massimale non

| inferiore al 20% dell'importo delle opere progettate, ossia pari a euro 2.750.000,00.

| 4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

| conformita agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

|
|

5. Ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, considerato che

limporto dei lavori in appalto & superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35

f

| del Codice dei contratti, I'Appaltatore dei lavori dovra prestare la polizza indengitarial

decennale e la polizza per responsabilita civile verso terzi, per la medesima durata,

di cui allart. 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data di

| emissione del certificato di collaudo provvisorio, a copertura dei rischi di rovina totale

o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, dovra,

prima del collaudo provvisorio, stipulare idonea garanzia a copertura dell'impegno

| offerto per il periodo di manutenzione, pari a 36 mesi.

! 7. L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara, dovra,

l

offerto per il periodo di conduzione del comparto di filtrazione, del comparto

SISTEM! s,
SIDENTE di
a.s'arid1 Altiery

addensamento, di digestione anaerobica ed essiccamento fanghi, pari a 36 mesi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI_

_Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

1.

29

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non.
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m

aterialmente allegati, ma visionati e sottoscritti dalle parti:

a)

il Capitolato Speciale d'Appalto; o

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo, da redigere da

partedel R.T.l.; -

c) il computo metrico estimativo del progetto a base di gara;

‘. d) l'elenco dei prezzi unitari del progetto a base digara; -

i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti, da redigere da

| partedel R.T.L;

e)

) il cronoprogramma di dettaglio di tutte le attivita del presente appalto;

o f

r 1 g)_le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 23 del presente contratto di appalto; |
Z"‘/eﬁ""/ h) il Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non

previsto nel Capitolato Speciale d’appalto;

i) ladetermina di efficacia dell'aggiudica prot. n.8574 del 10.06.2020.

2. | documenti elencati al precedente comma 1, e guelli menzionati nel presente

contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratio e sono

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, formano, altresi,

|
parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, i seguenti documenti: }
I

a) Elaborati di Progetto Definitivo posti a base di gara; _
s 35
b) Offerta Tecnica formulata dallAppaltatore in sede digara; __“i;z-? = o
5§
o c) Offerta Temporale ed Offerta Economica formulata dall’Appaltatore in sede di 9 5 g
gara. L E
=
<

|
|
|

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

[

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente contratto

di_appalto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, che ne costituisce parte

ing s.r.l.

|
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integrante e sostanziale; o -

2. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti, il D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, ove applicabile, e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19|

“aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitoiatol

i
Speciale d'Appalto. - _5_

annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del presente contratto di appalto, in seguitoad|

| I articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

LE T

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratio d'appalto, inerenti e conseguenti (imposte,

|
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. fa
|

2. Sono. altresi, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

__per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. o o

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di leqge, & a carico della Stazione - . o
&S 8
= m =
_ Appaltante. N el il —
= @ g
®wa s
; i st @ o S
Articolo 28. Trattamento deidati - o o | o : I
Ts Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore & disciplinato dal D. w S
-
~

Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

31
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|
!
|
i
|

95/46/CE (di sequito GDPR). Ai sensi dellart. 13 del GDPR, |la Stazione|

__Appaltante, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali del’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha

l'esclusiva finalitd di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in;

rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

_| particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal|

- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza,

liceita e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in

_i_c_)gnj‘cgsﬁq, da soqgetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per iI-r

periodo necessario per adempiere alle finalita sopraindicate, in conformita alla|

normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di

Salerno Sistemi S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di|

| archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. | dati trattati in forma
[

elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Sistemi S.p.A. la quale

adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adequate per tutelare i diritti, le

liberta e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;

- il conferimento dei dati da parte dell'Appaltatore e il relativo trattamento sono

obbligatori in relazione alle finalita sopraindicate; ne consegue che I'eventuale rifiuto

a fornire i dati per tali finalitd potra determinare l'impossibilitda del Titolare del

_trattamento a stipulare il presente contratto;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un

MI SpA
TE |
Alﬁerfl
|
|

|
|

f

ESIDE

Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi

08ISTE
MXiarosari

I

| sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; |

SA
Avy)

|
|
|
|
|
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il Responsabile della Protezione dei Dati & il soggetto incaricato da Salerno

s s

Sistemi S.p.A.;

%ggoimﬂ"uﬁ 5

szumwy ARP 3

- I'Appaltatore o i suoi collaboratori, in qualita di interessati per

wmnouaog

ST SIIRY S PRI RO Lty

trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del G

i

(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi

01109 ¥d ¥y

_ novezin ®

Responsabile della Protezione dei Dati della Stazione Appaltante. Potra, inoltre,

\\i3

l

|
|

_proparre reclamo_all'Autoritd di Controllo italiana nelle modalita indicate sul sito |

internet del Garante.

Articolo 29. Codice Etico

A

s:ls:
\Q
,l'(-. ¥

Nell'esecuzione delle attivita contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al|

—~

sul sito:

. Codice Etico della Stazione consultabile

Appaltante,

N

http://www.salernosistemi.it che I'Appaltatore dichiara di conoscere e dovranno |

|
F

l
|

_essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.

eventuali specifici_ modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Stazione

| Appaltante, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messa a conoscenza a

cura della Stazione Appaltante stessa nellambito del perfezionamento o

dell'esecuzione del contratio.

In _caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla

| stesso e

| dal D. Lgs. n. 231/2001, sara facolta della Stazione Appaltante recedere dal contratto

responsabilita dell'Appaltatore efo di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti|

nei casi pit gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi

dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del

Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, |

38
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i fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento |

\ degli eventuali danni subiti.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

|
|
E
[ Il Rappresentante della Stazion

| ite dell:
|

| Avv. Mariarosaria Altieri

| L'Appaltatore

| Dott. Ing. Domenico Corvino

2 ac_‘l EE:\:Q" "

S = gmd"' i
=y ~ O,
(7 s N
s=2 gégs
Sas S
< red it
o v gx—w
% N
~—e3

el

010189 456 5

(IO

~ Cabhrr ) : '
;Cﬁ\e | Le parti, dichiarano di avere part(ico reggiata e perfetta conoscenza di tutte le
>/ "
%) ) ‘
_\ - | clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ancorché non
P) | .
‘)I materialmente allegati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti
a 7
/
o dichiarano, pertanto, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere o

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In‘

particolare, dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dei|

summenzionati artt. 1341, 1342 c.c. e sequentidel c.c., gliart. 1,2, 3,4,5,6,7, 8, 9,

11, 12

I

13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del

presente contratto.

Il Rappresentante della Staziane Apgﬂf%ﬁﬁests%ms%

Avv. Mariarosaria Altieri

' L'Appaltatore

y

Dott. Ing. Domenico Corvino

|
|
N ““‘f AGENZIA DF!

D.P. SALRNC

N0

Tele §18 Rei I

"“'?ermw - g
! Salermo, fo i UL L
'.
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