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DALERNO OISTEMI

Salerno Sistemi S.p.A.
Via Monticelli snc - Salerno -

Oggetto: Appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO E
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE
A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA -1° stralcio-".
CUP:B51J19000000001 — CIG 7842158182

Liquidazione costi sostenuti dalla Salerno Sistemi S.p.A.
Determina n.7 del 27.11.2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

— la SIIS S.p.A. ha gestito I'impianto di depurazione ¢ la rete di collettori comprensoriali a
servizio dell’area salernitana, di proprieta del consorzio ASI Salerno, dal 27.03.2005 al
28.02.2019;

— con decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13 dicembre 2016, pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27 dicembre 2016, i fondi
economici a copertura dell’intervento “EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A  SERVIZIO
DELL’AREA SALERNITANA - 1° stralcio -7 venivano inseriti nel “Patto per la
Campania” — Settore Prioritario “Ambiente” — intervento strategico “Piano della
Depurazione e servizio idrico integrato” — Programmazione interventi — e riportato
nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 “Sele™;

— il soggetto attuatore dell’intervento in oggetto fu individuato, in prima istanza, nella societa
SIIS S.p.A.;

— inriferimento all’intervento in oggetto, con Determina dell”’ Amministratore Unico della SIIS
n. 39 del 29 luglio 2016, prot. n. 3383, veniva nominato quale Responsabile del
procedimento il Dirigente della SIIS, ing. Gaetano Corbo;

— con la determina innanzi richiamata veniva nominato anche il progettista del progetto
definitivo, nonché direttore dei lavori, nella persona del dipendente SIIS, ing. Mariano
Nappa;

— per la redazione del progetto definitivo la SIIS, a seguito di specifiche procedure di gara ad
evidenza pubblica ha nel tempo incaricato:

e la ditta INGE., per le indagini geognostiche, per I'importo di € 19.683.33, oltre IVA —
contratto sottoscritto in data 05 luglio 2017 e registrato all’Agenzia delle Entrate al
n. 2295 del 06 luglio 2017;

e il geologo dott. Mattia Lettieri, per la direzione dei lavori da eseguire durante le
indagini geognostiche, nonché per la redazione della relazione geologica. per
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I"importo di € 4.570.00, oltre IVA e cassa di previdenza — convenzione sottoscritta in
data 05 luglio 2017 - ;

e Ja societa HY.M Studio, per I'espletamento del servizio di ingegneria per la verifica
del progetto definitivo, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e i1., per I'importo di € 49.908.83, oltre IVA ¢ cassa di previdenza — contratto
sottoscritto in data 18 aprile 2018 e registrato all’ Agenzia delle Entrate al n. 1268 del
20 aprile 2018;

Tenuto conto che

— con deliberazione n. 25 del 24 settembre 2018 del Commissario Straordinario dell’ Autorita

di Ambito Sele ¢ stato deliberato il trasferimento alla societa Salerno Sistemi S.p.A. della
gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana;

con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13 novembre 2018 la
societa Salerno Sistemi S.p.A. ¢ stata conseguentemente individuata quale nuovo soggetto
attuatore dell’intervento in oggetto;

con verbale del 28 febbraio 2019 I’Ente Idrico Campano (ente regionale regolatore del
servizio idrico integrato in Campania) ha perfezionato il trasferimento della gestione
dell’impianto di depurazione e della rete di collettori comprensoriali a servizio dell’area
salernitana da SIIS S.p.A. a Salerno Sistemi S.p.A.;

Considerato che

il progetto definitivo di cui all’oggetto ¢ stato verificato dalla societa HY.M Studio — verbale
prot. n. 2795 del 20 luglio 2019 — e regolarmente validato dal RUP — verbale prot. n. 2798
del 20 luglio 2019;
non essendo ancora intervenuta 1'ammissione a finanziamento da parte della Regione
Campania, I'allora soggetto richiedente SIIS S.p.A. ha liquidato, anticipando con fondi
propri, i seguenti importi:
e € 19.683.33 oltre IVA, alla ditta INGE - determina di liquidazione del RUP SIIS, n.
52 del 24 agosto 2018, prot. n. 3099;
o € 4.661.40, al netto della ritenuta d’acconto, oltre IVA, al dott. Geologo Mattia
Lettieri — determina di liquidazione del RUP n. 12 del 18 dicembre 2017, prot. n.
5159:
e 19 acconto di € 13.000, al netto della ritenuta d’acconto, oltre IVA, alla societa
HY.M Studio — determina di liquidazione del RUP n. 10 del 25 febbraio 2019, prot.
n. 769;

per quanto innanzi la SIIS S.p.A. ha anticipato e liquidato agli operatori economici sopra
indicati I'importo complessivo di € 37.344.73, oltre IVA, le cui voci rientrano nel quadro
economico del progetto definitivo e nel quadro economico post - aggiudicazione;

la SIIS S.p.A. ha successivamente inoltrato alla Salerno Sistemi, attuale beneficiario,
richiesta di rimborso per le spese sostenute e precedentemente dettagliate per I'importo
complessivo di € 37.344.73. non tenendo conto, quindi, dell’'IVA gia versata da SIIS;
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Considerato, inoltre che

— successivamente alla validazione del progetto definitivo sono state effettuate integrazioni al
progetto in argomento e, pertanto, con nota prot.n. 685 del 18 febbraio 2019 il RUP ha
trasmesso 1l progetto definitivo aggiornato alla societa HY.M Studio per una nuova ed
aggiornata verifica;

— con nota prot. n. 845 del 28 febbraio 2019 la societa SIIS S.p.A. ha trasmesso alla Salerno
Sistemi il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, verificato dalla societa HY.M
Studio con verbale prot. n. 788 del 26 febbraio 2019;

Preso atto che

— in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Salerno Sistemi n. 7 del
30 gennaio 2019, con provvedimento del Direttore Generale di Salerno Energia Holding
S.p.A. (controllante al 100% di Salerno Sistemi S.p.A.) e Procuratore Speciale di Salerno
Sistemi S.p.A., prot n. 2355 del 22 febbraio 2019, & stato nominato RUP della procedura di
gara in oggetto, confermandone il ruolo, I'ing. Gaetano Corbo. divenuto intanto dirigente
della stessa Salerno Sistemi S.p.A., a seguito del trasferimento della gestione dell’impianto
di depurazione da SIIS a Salerno Sistemi;

— con delibera n. 13 del 08 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Salerno Sistemi
ha approvato il progetto definitivo redatto dalla SIIS S.p.A., verificato dalla societa HY.M
Studio e validato dal RUP con verbale prot. n. 2992 del 04 marzo 2019;

— con la stessa delibera n. 13 del 08 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Salerno
Sistemi S.p.A. ha autorizzato 1’avvio della procedura di gara per I’affidamento dei lavori in
oggetto;

— Salerno Sistemi S.p.A., nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, ha espletato la
gara riguardante 1’appalto dei lavori in questione;

— con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24 marzo 2020 & stato
definitivamente ammesso a finanziamento il progetto — in conformita a quanto stabilito dai
criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri”, che regolamentano i rapporti tra RUA e
Beneficiario - denominato “Efficientamento e adeguamento dell impianto di depurazione
comprensoriale a servizio dell area salernitana - 1° stralcio ™ CUP:B51J19000000001 —
CIG 7842158182;

— con il predetto Decreto Dirigenziale si ¢ provveduto ad assegnare in via definitiva in favore
del Beneficiario Salerno Sistemi S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 — Patto per lo
sviluppo della Campania — Settore prioritario Ambiente — Intervento strategico “Piano della
depurazione e servizio idrico integrato”, di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per I'importo
complessivo di euro 14.979.808.20 (euro
quattordicimilioninovecentosettantanovemilaottocentootto/20);

— con provvedimento del Procuratore Speciale della Salerno Sistemi, prot. n. 8574 del 10
giugno 2020, ¢ stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) —
SO.TE.CO S.p.A. - Idrosud Costruzioni S.r.l., a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione di Salerno Sistemi n. 69 del 17 dicembre 2019 con la quale sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori in parola;



che in data 15 giugno 2020 ¢ stato sottoscritto il contratto per I’appalto dei lavori in epigrafe
con il Raggruppamento ~ Temporaneo  di Imprese:  Tecnobuilding  srl
(capogruppo/mandataria), SO.TE.CO. S.p.A.. Idrosud Costruzioni srl:

Accertato, quindi, che

SIIS S.p.A. ha sostenuto e liquidato, anticipando le relative somme, i seguenti costi per la
redazione del progetto definitivo:
e € 19.683.33, oltre IVA. ft. n. 135 del 17 ottobre 2017, alla ditta INGE, per le attivita
di indagine geologiche — determina di liquidazione del RUP n. 52 del 24 agosto
2018, prot. n. 3099;
e €4.661.40 oltre IVA, ft. n 20 del 19 dicembre 201 7, al dott. Geologo Mattia Lettieri,
per la relazione geologica dell’intervento proposto — determina di liquidazione del
RUP n. 12 del 18 dicembre 2017, prot. n. 5159;
® 1° acconto di € 13.000,00 oltre IVA, ft n. 47 del 28 settembre 2018 alla societa
HY.M Studio, per attivita di verifica del progetto definitivo — determina di
liquidazione del RUP n. 10 del 25 febbraio 2019, prot. n. 769;

i singoli importi rientrano nel quadro economico del progetto definitivo e nel quadro
economico post-aggiudicazione;

SIIS S.p.A. ha, pertanto, liquidato agli operatori economici innanzi indicati 1’importo
complessivo di € 37.344,73 (euro trentasettemilatrecentoquarantaquattro/73), come risulta
dalle contabili dei bonifici effettuati da SIIS S.p.A. ed acquisiti agli atti della Salerno
Sistemi;

Accertato, inoltre, che

Salerno Sistemi S.p.A. ha anticipato e corrisposto a SIIS S.p.A., con fondi propri, I’importo
di € 37.344,73 (euro trentasettemilatrecentoquarantaquattro/73), a sua volta anticipati dalla
stessa SIIS S.p.A. per le attivita innanzi specificate;

Salerno Sistemi ha successivamente stornato tali somme dal conto dedicato per il
finanziamento dell’intervento in oggetto al conto ordinario, senza tenere conto dell’IVA,
ove applicata;

Salerno Sistemi S.p.A. ha sostenuto, anticipando le relative somme, i seguenti ulteriori costi
riguardanti I'intervento in oggetto:

e curo 13.000,00, oltre [VA, quale 2° acconto delle competenze dovute alla societa
HY.M Studio, per il servizio di ingegneria riguardante la verifica del progetto
definitivo, di cui alla ft. n. FE39 del 09 agosto 2019, successivamente stornato dal
conto dedicato per il finanziamento dell’intervento in oggetto al conto ordinario, al
netto dell’IVA relativa;

Salerno Sistemi S.p.A. ha sostenuto, attingendo direttamente dal conto corrente dedicato per
il finanziamento dell’intervento in argomento, i seguenti ulteriori costi riguardanti
I’intervento:




1. euro 25.905,18, oltre IVA, a saldo delle competenze dovute alla societa HY.M
Studio per il servizio di ingegneria riguardante la verifica del progetto definitivo e
relativo alla ft. n. FE40 del 9 agosto 2019;

2. euro 72.494,07 a saldo del pagamento del premio assicurativo della polizza
fideiussoria a garanzia, in favore della Atradius Compagnia di Assicurazione,
calcolato sul 20% dell’importo finanziato dalla Regione Campania per I’intervento in
questione — a quest’ultima trasmessa con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 3514;

DETERMINA

Per tutto quanto premesso, tenuto conto, considerato e accertato

L.

di riconoscere e confermare la liquidazione dell’importo di € 37.344,73, (euro
trentasettemilatrecentoquarantaquattro/73), rappresentativo esclusivamente dell’imponibile,
anticipato in prima istanza da SIIS S.p.A. per le attivita espletate relative al progetto
definitivo riguardante l’intervento “EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A  SERVIZIO
DELL’AREA SALERNITANA - 1° stralcio 7, e successivamente rimborsato da Salerno
Sistemi S.p.A., con fondi propri, alla stessa societa SIIS S.p.A.. importo successivamente
stornato dal conto dedicato per il finanziamento dell’intervento in argomento al conto
ordinario di Salerno Sistemi S.p.A.;

di confermare e riconoscere la liquidazione dell’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00),
oltre IVA, anticipato da Salerno Sistemi S.p.A., quale 2° acconto delle competenze dovute
alla societa HY. M Studio per il servizio di ingegneria riguardante la verifica del progetto
definitivo, di cui alla ft. n. FE39 del 09 agosto 2019, importo successivamente stornato, al
netto dell’IVA, dal conto dedicato per il finanziamento dell’intervento in argomento al conto
ordinario di Salerno Sistemi S.p.A.;

di confermare e riconoscere la liquidazione dell’importo di € 25.905,18
venticinquemilanovecentocinque/18), oltre IVA (quest’ultima da non computare ai fini della
rendicontazione), pagato da Salerno Sistemi S.p.A., attingendo direttamente dal conto
corrente dedicato all’intervento in parola, a saldo delle competenze dovute alla societa
HY.M Studio per il servizio di ingegneria riguardante la verifica del progetto definitivo, di
cui alla ft. n. FE40 del 09 agosto 2019;

. di confermare e riconoscere la liquidazione dell'importo  di € 72.494,07

(settantaduemilaquattrocentonovantaquattro/07) alla societa Atradius, per la stipula della
polizza fideiussoria a garanzia dell’intervento, pagato da Salerno Sistemi S.p.A. attingendo
direttamente dal conto corrente dedicato all’intervento in argomento:

. di trasmettere la presente all’organo di vertice ed agli uffici amministrativi per i successivi

adempimenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Gaetano Corho

—

Per presa d’atto e condivisione
Il Direftore Generale SEH

/—- e PYocuratore Speciale

r. Matteo Picardi
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